

令和7年度 東部ニューギニア現地調査・遺骨収集派遣（第2次）日程表

日次	月日	曜日	時間	都市（空港）	行動及び概要
1	11月29日	土	12:00 15:20 18:50	羽田発 マニラ着	【羽田空港の会議室にて結団式】 (PR421) ※毎日 機中泊
2	11月30日	日	00:20 08:05	マニラ発 ポートモレスビー着	(PR215) ※火、金、日 【事業費の両替】 【現地調査員との打合せ】 【必要物品の購入】 ポートモレスビー泊
3	12月1日	月			【在バプアニューギニア日本国大使館表敬訪問】 【バプアニューギニア国立博物館表敬訪問】 【航空会社と検体持ち帰りについて打合せ】 ポートモレスビー泊
4	12月2日	火	05:20 06:20	ポートモレスビー発 マダナン着	(PX110) 【マダン州政府表敬訪問】 【マダン博物館にて保管遺骨（推定3柱）及び収容機材を受領】 【必要物品の購入】 マダン泊
5	12月3日	水		マダナン発 ボギア着	(車) 【ボギア地区行政府表敬訪問】 【ホテルにてゴリングルの地権者等と話し合い】 【ホテルにて遺骨鑑定作業（推定3柱）】 ボギア泊
6	12月4日	木			【マダン博物館にて受領した遺骨（推定3柱）の遺骨鑑定作業】 【ゴリングル（推定1柱）にて現地調査・遺骨収集作業】 【ゴリングル周辺の丘の上にあるとされる埋葬地（推定20名）にて現地調査】 ボギア泊
7	12月5日	金			【ゴリングル（推定1柱）にて現地調査・遺骨収集作業】 【ゴリングル周辺の丘の上にあるとされる埋葬地（推定20名）にて現地調査】 ボギア泊
8	12月6日	土			【アワール（推定1柱）にて現地調査・遺骨収集作業】 ボギア泊
9	12月7日	日			【派遣団打合せ及びデータ整理】 【遺骨整理】 ボギア泊
10	12月8日	月			【アワール（推定1柱）にて現地調査・遺骨収集作業】 【ボダ（遺骨情報5件あり）にて現地調査・遺骨収集作業】 ボギア泊
11	12月9日	火		ボギア発 マダナン着	(車) 【遺骨整理】 【マダン博物館にて収容機材の保管依頼】 マダン泊
12	12月10日	水	06:50 07:50	マダナン発 ポートモレスビー着	(PX111) 【バプアニューギニア国立博物館にて遺骨持出許可証の作成】 【送還する検体の整理】 ポートモレスビー泊
13	12月11日	木			【バプアニューギニア国立博物館にて遺骨持出許可証の作成及び同許可証の受領】 【在バプアニューギニア日本国大使館にて送還する検体の封印、検体以外の遺骨保管依頼】 【事業費の両替】 【団装備品の整理】 ポートモレスビー泊
14	12月12日	金	09:25 13:05 14:45 20:10	ポートモレスビー発 マニラ着 マニラ発 成田着	(PR216) ※火、金、日 (PR432) ※毎日 【厚生労働省出迎え職員に送還した検体の引渡し】 【解団】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和7年度 東部ニューギニア現地調査・遺骨収集派遣(第2次) 概見図

