

令和7年度 ソロモン諸島戦没者遺骨収集派遣（第1次）日程表

	月 日	曜 日	1 班			2 班		
			時間	都市（空港）	行動概要	時間	都市（空港）	行動概要
1	12月2日	火	14:30		【結団式】			都 内 泊
2	12月3日	水	10:55 17:25 20:40	羽 田 シンガポール シンガポール	発 着 発 着 発 着 (JL037便) 毎日 (PX393便) 月火水			機 中 泊
3	12月4日	木	05:20 07:30 10:50	ポートモレスビー ポートモレスビー ホ ニ ア ラ	着 発 発 着 着 着 (PX080便) 月木金 【仮安置室等設営】 【団装備品の整理】			ホ ニ ア ラ 泊
4	12月5日	金		ホ ニ ア ラ	【在ソロモン日本国大使館表敬訪問】 【ソロモン諸島国立博物館表敬訪問】 【現地関係機関表敬訪問】 (遺骨持出許可書発給依頼) 【遺骨鑑定 等】			ホ ニ ア ラ 泊
5	12月6日	土		ホ ニ ア ラ	【遺骨鑑定 等】		ホ ニ ア ラ	【現地調査 等】 ホ ニ ア ラ 泊
6	12月7日	日		ホ ニ ア ラ	【遺骨鑑定 等】		ホ ニ ア ラ	【現地調査 等】 ホ ニ ア ラ 泊
7	12月8日	月		ホ ニ ア ラ	【遺骨鑑定 等】		ホ ニ ア ラ	【現地調査 等】 ホ ニ ア ラ 泊
8	12月9日	火		ホ ニ ア ラ	【遺骨鑑定 等】		ホ ニ ア ラ	【現地調査 等】 ホ ニ ア ラ 泊
9	12月10日	水		ホ ニ ア ラ	【遺骨鑑定 等】		ホ ニ ア ラ	【現地調査 等】 ホ ニ ア ラ 泊
10	12月11日	木		ホ ニ ア ラ	【遺骨鑑定 等】		ホ ニ ア ラ	【現地調査 等】 ホ ニ ア ラ 泊
11	12月12日	金		ホ ニ ア ラ	【在ソロモン諸島日本国大使館にて送還検体の封印、検体以外の遺骨仮安置】			ホ ニ ア ラ 泊
12	12月13日	土		ホ ニ ア ラ	【現地追悼式】			ホ ニ ア ラ 泊
13	12月14日	日		ホ ニ ア ラ	【遺骨鑑定 等】 【団装備品整理・帰還準備】			ホ ニ ア ラ 泊
14	12月15日	月	11:40 13:00 14:50 19:20	ホ ニ ア ラ ポートモレスビー ポートモレスビー シンガポール	発 着 発 着 発 着 発 着 (PX081便) 月木金 (PX392便) 月火水木土 【遺骨仮安置】			シンガポール 泊
15	12月16日	火	08:15 16:00	シンガポール 成 田	発 着 着 着 (JL712便) 毎日 【検体引渡】 【解団】			

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和7年度 ソロモン諸島 戦没者遺骨収集派遣（第1次）概見図

