

令和7年度 パラオ諸島現地調査（第6次）・遺骨収集（第1次）派遣 日程表

日次	月 日	曜日	行 動 及 び 概 要					
			時間	都市（空港）	ベリリュウ班	時間	都市（空港）	アンガウル班
1	12月1日	月	14:00		【結団式】 於：成田空港第1旅客ターミナル4階 南ウィング ミーティングポイント「ITOKI」 (UA865) (UA157)			
			17:55 22:40 23:40	成 グ ア ム 着 発				機 内 泊
2	12月2日	火	00:50 11:00 13:00 14:00	コ ロ ー ル 着	到着後ホテルへ移動（車両） 集団埋葬地地権者への前回結果報告 【在パラオ日本国大使館の表敬】 【全体会議】 パラオ共和国大統領府関係者 人的資源・文化・観光・開発省文化歴史保存局(BCHP) 環境保護委員会(EQPB) 商業省公共事業局国家安全室(BPW Safety Office) NPA アンガウル州政府関係者 ベリリュウ州政府関係者 【アンガウル州知事、アンガウル大酋長表敬】 【ベリリュウ大酋長表敬】			コロール 泊
3	12月3日	水		コ ロ ー ル 発 ベリリュウ 着	(スピードボート)		ベリリュウ 発 アンガウル 着	
			13:30		【ベリリュウ州知事表敬訪問】	13:30	【アンガウル州政府表敬訪問】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
4	12月4日	木			【調査、発掘、収容】		【調査、発掘、収容】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
5	12月5日	金			【調査、発掘、収容】		【調査、発掘、収容】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
6	12月6日	土			【調査、発掘、収容】		【調査、発掘、収容】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
7	12月7日	日			【調査、発掘、収容】		【調査、発掘、収容】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
8	12月8日	月			【調査、発掘、収容】		【調査、発掘、収容】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
9	12月9日	火			【調査、発掘、収容】		【焼骨式】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
10	12月10日	水			【焼骨式】		【調査、発掘、収容】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
11	12月11日	木			【調査、発掘、収容】		【調査、発掘、収容】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
12	12月12日	金			【追悼式】		【追悼式】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
13	12月13日	土			【調査、発掘、収容】 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】		【調査、発掘、収容】 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
14	12月14日	日			【調査、発掘、収容】 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】		【調査、発掘、収容】 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・収納】	
					ベリリュウ 泊		アンガウル 泊	
15	12月15日	月	14:00	ベリリュウ 発 コロール 着	(スピードボート) 【DNA検体用未焼骨遺骨をBCHP（マルキヨク）に引渡し、検体リストと照合】		(スピードボート)	
						アンガウル 発 ベリリュウ 着		コロール 泊
16	12月16日	火	13:00 15:00		【DNA検体用未焼骨遺骨をBCHP（マルキヨク）より、受領】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 【在パラオ日本国大使館への結果報告】			コロール 泊
17	12月17日	水	03:40 06:45 17:00 19:55	コ ロ ー ル 発 グ ア ム 着 グ ア ム 発 成 田 着	(UA192) (UA873)			千代田区 泊
18	12月18日	木			【遺骨引渡式及び解団式】			

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和7年度 パラオ諸島現地調査（第6次） 遺骨収集派遣（第1次）概見図

