

## 令和7年度 東部ニューギニア戦没者遺骨収集 日程表

日次	月日	曜日	時間	都市（空港）	行動及び概要
1	2月13日	金	16:00		【羽田空港周辺の会議室にて結団式】 都内 泊
2	2月14日	土	10:55 17:25 20:40	羽田発 シンガポール着 シンガポール発	(JL037) ※毎日 (PX393) ※月火木土 機中 泊
3	2月15日	日	05:25	ポートモレスビー 着	(車) 【事業費の両替】 【現地調査員との打合せ】 【必要物品の購入】 ポートモレスビー 泊
4	2月16日	月			(車) 【在バプアニューギニア日本国大使館表敬訪問】 【在バプアニューギニア日本国大使館にて焼骨予定の遺骨を受領】 【バプアニューギニア国立博物館表敬訪問】 【航空会社と遺骨の持ち帰りについて打合せ】 ポートモレスビー 泊
5	2月17日	火			(車) 【遺骨整理及び焼骨・追悼式の準備】 【献花の購入、供花の受領】 ポートモレスビー 泊
6	2月18日	水	10:30		(車) 【バプアニューギニア国立博物館の敷地内にて焼骨・追悼式】 【バプアニューギニア国立博物館にて遺骨持出許可証の作成依頼】 ポートモレスビー 泊
7	2月19日	木			(車) 【送還遺骨の整理作業】 【バプアニューギニア国立博物館にて遺骨持出許可証の作成】 【雨天時における焼骨・追悼式の予備日】 ポートモレスビー 泊
8	2月20日	金	午前 午後		(車) 【バプアニューギニア国立博物館にて遺骨持出許可証の作成及び同許可証の受領】 【在バプアニューギニア日本国大使館にて送還する遺骨の封印】 ポートモレスビー 泊
9	2月21日	土			(車) 【遺骨持出手続き、航空会社に遺骨持出許可証などの必要書類のコピーを提出】 ポートモレスビー 泊
10	2月22日	日			(車) 【団装備品の整理】 【帰還準備】 ポートモレスビー 泊
11	2月23日	月	14:50 19:30	ポートモレスビー 発 シンガポール 着	(車) 【事業費の両替】 (PX392) ※月火水木土 (車) シンガポール 泊
12	2月24日	火	08:15 16:00	シンガポール 発 成田 着	(車) (JL712) ※毎日 【厚生労働省出迎え職員に捧持遺骨以外の遺骨を引渡し】 【専用バスにて後泊ホテルに移動、捧持遺骨を仮安置】 都内 泊
13	2月25日	水			【千鳥ヶ淵戦没者墓苑にて引渡式】 【解団】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和7年度 東部ニューギニア戦没者遺骨収集 概見図

