

令和7年度 ビスマルク諸島戦没者遺骨収集（第1次）日程表

月日	曜日	行動及び概要						
		時間	都市(空港)	1班(3名)			時間	都市(空港)
1	2月18日	水	14:30			【1班：結団式】	都内泊	
2	2月19日	木	10:55 17:25 20:40	羽田 シンガポール シンガポール	発着	(JL037便) 毎日 (PX393便) 月火水木土	機中泊	
3	2月20日	金	05:25	ポートモレスビー	着	【在PNG日本国大使館表敬訪問】 【PNG国立博物館表敬訪問】 【現地調査員との打合せ】 【調査用品の調達等】	ポートモレスビー泊	
4	2月21日	土	10:00 12:40	ポートモレスビーブ カ	発着	(PX250便) 火木土 (PX252便) 月水金 ※乗継1回 (車) 【ブーゲンビル自治州政府表敬訪問】 健康局	火力泊	
5	2月22日	日		ブタロキナ	発着	(ポート)	タロキナ泊	
6	2月23日	月		タロキナ		【タロキナ郡政府表敬訪問】 【ウォードメンバーアラモントーフ会議】 【現地調査】	タロキナ泊	
7	2月24日	火		タロキナ		【ウォードメンバーアラモントーフ会議】 予備日 【現地調査】 【遺骨確認】	タロキナ泊	
8	2月25日	水		タロキナ		【現地調査】 【遺骨確認】	14:30	都内泊
9	2月26日	木		タロキナブ	発着	(ポート) 【ブーゲンビル自治州政府表敬訪問】	10:55 17:25 20:40 羽田 シンガポール シンガポール	(JL037便) 毎日 (PX393便) 月火水木土 機中泊
10	2月27日	金		ブアラワ	発着	(フェリー・車) 【遺骨収集】 【遺骨鑑定】	05:25 ポートモレスビー	着 【在PNG日本国大使館表敬訪問】 ポートモレスビー泊
11	2月28日	土		アラワブ	発着	(車) 【遺骨収集】 【遺骨鑑定】	08:40 09:55 ポートモレスビー ホスキンズ キンベ	着 (PX240便) 月火水木土日 (PX244便) 月水木金土 (車) 【遺骨鑑定】 キンベ泊
12	3月1日	日		ブイン		【遺骨収集】 【遺骨鑑定】	キンベ	【遺骨鑑定】 キンベ泊
13	3月2日	月		ブイン		【遺骨収集】 【遺骨鑑定】	キンベ	【西ニューブリテン州政府表敬訪問】 【遺骨鑑定】 キンベ泊
14	3月3日	火		ブイン		【遺骨収集】	06:30 08:00 10:00 12:40 キンベ ホスキンズ ホスキンズ ポートモレスビー ブ	(車) (PX245便) 火木金土日 (PX241便) 月火水木土日 (PX250便) 火木土 (PX252便) 月水金 ※乗継1回 火力泊
15	3月4日	水		ブアラワ	発着	(車)	ソファノ島	【遺骨鑑定】 ブカ泊
16	3月5日	木		アラワブ	発着	(車・フェリー)	ソファノ島	【遺骨鑑定】 【現地追跡式準備】 ブカ泊
17	3月6日	金		ソファノ島		【遺骨鑑定】 【現地追跡式】		ブカ泊
18	3月7日	土	13:10 14:40	ブカラバウル	発着	(PX253便) 火木土 (PX251便) 月水金 ※直行便 ポートモレスビー		ポートモレスビー泊
19	3月8日	日		ポートモレスビー		【PNG国立博物館にて遺骨持出許可証の受領】		ポートモレスビー泊
20	3月9日	月		ポートモレスビー		【在PNG日本国大使館にて送還検体の封印、検体以外の遺骨仮安置】		ポートモレスビー泊
21	3月10日	火	14:50 19:30	ポートモレスビー シンガポール	発着	(PX392便) 月火水木土 【遺骨仮安置】		シンガポール泊
22	3月11日	水	08:15 16:00	シンガポール成田	発着	(JL712便) 毎日 【解団式】		

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和7年度ビスマーク諸島遺骨収集（第1次） 概見図

