

令和7年度 マリアナ諸島戦没者遺骨収集 日程表

日次	月 日	曜日	時間	都市（空港）	行動及び概要
1	2026年2月24日	火	17:55 22:35	成田発 サイパン着	【結団式】 (UA825便) <div>サイパン泊</div>
2	2026年2月25日	水	15:00 15:15	サイパン発 テニアン着	【在サイパン領事事務所表敬訪問】 【北マリアナ諸島知事室表敬訪問】 【サイパン市庁舎表敬訪問】 【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】 【焼骨遺骨確認】 (S2 1207便) 【テニアン市庁舎表敬訪問】 【テニアン歴史保存局事務所表敬訪問】 【現地調査準備】 <div>テニアン泊</div>
3	2026年2月26日	木	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
4	2026年2月27日	金	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
5	2026年2月28日	土	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
6	2026年3月1日	日	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
7	2026年3月2日	月	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
8	2026年3月3日	火	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
9	2026年3月4日	水	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
10	2026年3月5日	木	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
11	2026年3月6日	金	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
12	2026年3月7日	土	終日		【テニアン第2日本人墓地サイト記録、遺骨収容、遺骨鑑定】 <div>テニアン泊</div>
13	2026年3月8日	日	13:30 13:45	テニアン発 サイパン着	【帰還準備】 (S2 2105便) 【焼骨準備】 <div>サイパン泊</div>
14	2026年3月9日	月			【焼骨準備】 【焼骨・追悼式】 【骨上げ】 【在サイパン領事事務所にて遺骨安置】 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 <div>サイパン泊</div>
15	2026年3月10日	火			【焼骨予備日】 【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】 【遺骨仮安置】 【在サイパン領事事務所にて遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 【帰還準備】 <div>サイパン泊</div>
16	2026年3月11日	水	13:15 16:00	サイパン発 成田着	【在サイパン領事事務所より遺骨受領】 (UA824便) <div>千代田区泊</div>
17	2026年3月12日	木			【遺骨引渡式及び解団式】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。
※ 飛行機の運航状況は2025年11月現在

令和7年度 マリアナ諸島戦没者遺骨収集 概見図

