

令和8年度 マリアナ諸島現地調査・遺骨収集派遣（第2次） 日程表

日次	月 日	曜日	時間	都市（空港）	行動及び概要	
1	2026年7月19日	日	21:00 23:35	羽田 発	【結団式】 (UA848便)	機中 泊
2	2026年7月20日	月	04:25 08:05 08:50	グアム 着 グアム 発 サイパン 着	(UA174便)  【在サイパン領事事務所表敬訪問】 【北マリアナ諸島歴史保存局表敬訪問】 【環境・沿岸資源局表敬訪問】 【北マリアナ諸島歴史文化博物館表敬訪問】	サイパン 泊
3	2026年7月21日	火			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
4	2026年7月22日	水			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
5	2026年7月23日	木			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
6	2026年7月24日	金			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
7	2026年7月25日	土			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
8	2026年7月26日	日			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
9	2026年7月27日	月			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
10	2026年7月28日	火			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
11	2026年7月29日	水			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
12	2026年7月30日	木			【洗骨、遺骨整理及び検体採取】 【遺骨収容、遺骨鑑定】	サイパン 泊
13	2026年7月31日	金			【北マリアナ諸島歴史保存局結果報告】	サイパン 泊
						時間 都市（空港） 行動及び概要
14	2026年8月1日	土	09:55 10:40  12:15 15:10	サイパン 発 グアム 着  グアム 発 成田 着	(UA76便)  (UA196便)  【解団】	グアム 泊
15	2026年8月2日	日			【現地調査】 【米海軍グアム基地表敬訪問】 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・受領】	グアム 泊
16	2026年8月3日	月			【在ハガツニヤ日本国総領事館表敬訪問】 【グアム知事室表敬訪問】 【グアム歴史保存局表敬訪問】 【国立公園局表敬訪問】 【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・受領】 【現地調査】	グアム 泊
17	2026年8月4日	火			【DNA検体用未焼骨遺骨の整理・受領】 【在ハガツニヤ日本国総領事館にて遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 【現地調査】	グアム 泊
18	2026年8月5日	水	17:00 19:55	グアム 発 成田 着	【在ハガツニヤ日本国総領事館よりDNA検体用未焼骨遺骨受領】 (UA873便)  【検体の引渡し及び解団】	

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。  
 ※ 飛行機の運航状況は2026年5月現在

令和8年度 マリアナ諸島現地調査・遺骨収集（第2次） 概見図

羽田／成田

