

令和8年度 パラオ諸島現地調査（第4次）・遺骨収集（第1次） 日程表

日次	月 日	曜日	時間	都市（空港）	行 動 及 び 概 要
1	9月9日	水	14:30 16:55 21:40	成 田 発 コ ロ ー ル 着	【結団式】 (UA143) コロール 泊
2	9月10日	木			【在パラオ日本国大使館表敬】 【パラオ共和国関係者と協議】 【アンガウル州知事、アンガウル大酋長、下院議員表敬】 コロール 泊
3	9月11日	金		コ ロ ー ル 発 アンガウル 着	【アンガウル州政府表敬訪問】 アンガウル 泊
4	9月12日	土			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
5	9月13日	日			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
6	9月14日	月			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
7	9月15日	火			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
8	9月16日	水			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
9	9月17日	木			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
10	9月18日	金			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
11	9月19日	土			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
12	9月20日	日			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
13	9月21日	月			【現地調査、遺骨収容】 アンガウル 泊
14	9月22日	火		アンガウル 発 コ ロ ー ル 着	【DNA検体用未焼骨遺骨の整理】 コロール 泊
15	9月23日	水			【DNA検体用未焼骨遺骨の受領】 【在パラオ日本国大使館への結果報告】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 コロール 泊
16	9月24日	木	10:55 15:30	コ ロ ー ル 発 成 田 着	(UA142) 【検体引渡し及び解団】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和8年度 パラオ諸島現地調査（第4次）

・遺骨収集（第1次）概見図

