

## 令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る 調査（令和6年度調査）の進め方について

令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和6年度調査）については、以下の日程で実施してはどうか。

### 【スケジュール案】

令和6年	
2月28日	○介護報酬改定検証・研究委員会 令和6年度調査の進め方及び調査項目等について検討を行う。
3月18日	○社会保障審議会介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会から報告された調査項目・内容等を議論、決定
4・5月頃	厚生労働省において、仕様書を作成し、受託機関を決定
6月頃	受託機関の決定後、厚生労働省において調査票（案）を作成 介護報酬改定検証・研究委員会委員を委員長とし、有識者、受託機関（委員会の事務局）により構成された調査検討組織において、調査票（案）について検討
7～9月頃	○介護報酬改定検証・研究委員会 調査票（最終案）の議論、取りまとめ ○社会保障審議会介護給付費分科会 調査票（最終案）の議論、決定（予定）
9月頃	調査実施
10～12月頃	集計・分析・検証
令和7年	
1～2月頃	分析・検証
3月頃	○介護報酬改定検証・研究委員会 調査結果に対する評価を実施 ○社会保障審議会介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会から報告された調査結果等を議論