

社保審－介護給付費分科会	
第 162 回 (H30.10.15)	参考資料 3

介護給付費分科会－介護報酬改定検証・研究委員会	
第 16 回 (H30.10.3)	参考資料 2

(第 159 回社会保障審議会介護給付費分科会・資料 3 改 (H30.4.4))

(第 15 回介護報酬改定検証・研究委員会・資料 3 改 (H30.3.5))

平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る 調査（平成30年度調査）の進め方について

平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（平成30年度調査）については、以下の日程で実施してはどうか。

【スケジュール案】

平成30年

3月頃

- 第15回介護報酬改定検証・研究委員会
 - ・ 調査の進め方及び調査項目等について議論。

4月～6月頃

- 第159回社会保障審議会介護給付費分科会
 - ・ 介護報酬改定検証・研究委員会から報告された調査項目・内容等を議論、決定（予定）。
- 厚生労働省において、仕様書を作成し、受託機関を決定。

7月～8月頃

- 受託機関の決定後、受託機関と厚生労働省において打ち合わせを行い、調査票（案）を作成する。（介護報酬改定検証・研究委員会委員等から意見を求め、適宜修正を行う。）
- 介護報酬改定検証・研究委員会委員を委員長とし、調査内容に関する有識者、受託機関（委員会の事務局）により構成された調査検討組織において、調査票（案）の更なる検討を行う。

10月頃

- 介護報酬改定検証・研究委員会
 - ・ 調査票（最終案）の議論、取りまとめ
- 社会保障審議会介護給付費分科会
 - ・ 調査票（最終案）の議論、決定（予定）
- 調査実施

11月～12月頃

- 集計・分析・検証

平成31年

1月～2月頃

- 分析・検証

3月頃

- 介護報酬改定検証・研究委員会
 - ・ 調査結果に対する評価を実施
- 社会保障審議会介護給付費分科会
 - ・ 介護報酬改定検証・研究委員会から報告された調査結果等を議論・決定（予定）