

資料No.4

国民健康保険システム標準化
第 1 回 検 討 会

令和 4 年 1 2 月 2 3 日

国民健康保険システム標準化

今後の予定について

令和4年12月23日

国民健康保険システム標準化 今後の予定（案）

○ 標準仕様書【第1.1版】公開までの予定（案）を以下に示す。

	令和4年度						令和5年度				
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
標準仕様書 改版対応		▲8/31 標準仕様書【第1.0版】公開						△2/28 標準仕様書【第1.1版】策定			
						△1/10 標準仕様書【第1.1版】（案）公開		△3/31 標準仕様書【第1.1版】公開			
					▲12/7 第1回WT		▲2/17 第2回WT				
					▲12/23 第1回検討会		▲2/27 第2回検討会				
						1/10~31					
					デジタル庁方針反映	WT 検討会		結果 反映			
					R4~5制度改正反映	全国 意見照会		WT 検討会			
					1.0版残事項検討・反映						

12/23時点

- 令和5年1月からの全国意見照会に向け、令和4年12月21日から令和4年12月28日の期間で、ワーキングチーム構成員にて標準仕様書【第1.1版】（案）の最終確認を実施いただいている。
- 本最終確認を経て、標準仕様書【第1.1版】（案）を決定し、全国意見照会にかける予定。
- 今後の検討会及びワーキングチームの開催等については、別途ご連絡させていただく。（令和5年2月下旬の実施を予定）