

国民健康保険システム標準化 事務局からの連絡事項について

令和7年6月11日

1. 今後の予定とご依頼事項

○ 令和7年8月末に予定している標準仕様書【第1.5版】及び令和8年1月末に予定している標準仕様書【第1.6版】の公開までの、今年度のスケジュールを以下に示す。（グレーの網掛け箇所は事務局作業）

令和7年度										
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
		▲6/11 第1回WT △6/25 第1回検討会	△7/10（仮）標準仕様書【第1.5版】（案）公開	△8/7（仮）第2回WT △8/19（仮）第2回検討会	△8/29 標準仕様書【第1.5版】公開		△11月上旬（仮）第3回WT △11月下旬（仮）第3回検討会 △12月上旬（仮）標準仕様書【第1.6版】（案）公開	△1月中旬（仮）第3回WT △1月下旬（仮）第3回検討会	△1/30 標準仕様書【第1.6版】公開	
令和7年度 上期改版対応 仕様書案作成 WT 検討会 準備 WT 検討会 WT 結果 反映 資格確認書等 有効期限に 関する市町村調査 調査結果 反映 7/10～ 22（仮） 全国 意見 照会 照会 結果 反映 WT 検討会 WT 結果 反映										
令和7年度下期改版対応 仕様書案作成 WT 検討会 準備 WT 検討会 WT 結果 反映 全国 意見 照会 照会 結果 反映 WT 検討会 WT 結果 反映										

1. 今後の予定とご依頼事項

- 「【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」にてお示した令和7年度の標準仕様書改訂における対応方針と、令和7年7月に予定している全国意見照会に向けて事務局にて作成した「標準仕様書【第1.5版】（案）」について、WT構成員にて内容をご確認いただきたい。WT構成員へのご依頼事項を以下に示す。
- なお、確認結果・ご意見については「【国保_令和7年度標準仕様書改訂第1回合同WT】方針等確認結果報告書」へ記入いただきたい。

#	概要	ご依頼事項	期間
1	改訂方針の確認	本WT資料「【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」で示した標準仕様書の改訂方針について、 <u>疑義がないかご確認いただき、右記の期間内に確認結果を事務局へ提出いただきたい。</u>	令和7年6月10日～ 令和7年6月12日
2	標準仕様書【第1.5版】（案） の確認	本WT資料「【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」で示した標準仕様書の改訂方針に沿って修正した標準仕様書【第1.5版】（案）について、 <u>下記の観点でご確認いただき、右記の期間内に確認結果を事務局へ提出いただきたい。</u> 【確認観点】 ● 「【資料No.1】第1回合同ワーキングチーム」にお示した改訂内容が取り込まれていること。	