

全体スケジュールについて

令和6年2月26日

1. 令和5年度 検討スケジュール

○令和6年3月に0.9版を公開予定。

○第2回WTでの意見を反映した0.9版案を国保検討会（親会）へ報告し、0.9版として公開予定。

○1.0版作成に向けて、翌年度も継続して検討を行う予定。

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
標準仕様書策定	標準仕様書案作成	WT検討・全国意見照会					0.9版公開	
国保検討会（親会）				●検討会（親会） ・標準仕様書案の報告		●検討会（親会） ・標準仕様書0.9版の報告		
特定健診等WT		●第1回WT(11/16) ・標準仕様書案の検討 ・意見の取り纏め			●第2回WT ・標準仕様書案の確認 ・意見の取り纏め			
全国意見照会				●全国意見照会 ・意見の取り纏め				

※スケジュールは第1回WT資料から抜粋

2. 令和6年度 検討スケジュール(調整中)

○令和6年8月に1.0版を公開予定。

○1.0版の公開に向けては、必要に応じて国保検討会(親会)へ検討状況の報告を行うこととする。

○令和6年9月以降のスケジュールは未定。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	
標準仕様書策定	WT検討・全国意見照会					1.0版公開	
国保検討会(親会)		● 検討会(親会) ・標準仕様書案の報告			● 検討会(親会) ・標準仕様書1.0版の報告		
特定健診等WT		● 第3回WT(書面開催) ・標準仕様書案の検討 ・意見の取り纏め			● 第4回WT ・標準仕様書案の確認 ・意見の取り纏め		
全国意見照会			● 全国意見照会 ・意見の取り纏め				