

全体スケジュールについて

令和6年5月24日

1. 令和5年度 検討スケジュール

○令和6年3月に第0.9版を公開済み。

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
標準仕様書策定	標準仕様書案作成	WT検討・全国意見照会					第0.9版公開	
国保検討会(親会)				●検討会(親会) ・標準仕様書案の報告			●検討会(親会) ・標準仕様書第0.9版の報告	
特定健診等WT		●第1回WT(11/16) ・標準仕様書案の検討 ・意見の取り纏め				●第2回WT ・標準仕様書案の確認 ・意見の取り纏め		
全国意見照会				●全国意見照会 ・意見の取り纏め				

※スケジュールは第1回WT資料から抜粋

2. 令和6年度 検討スケジュール

○令和6年8月に第1.0版を公開予定。

○第1.0版の公開に向けては、必要に応じて国保検討会（親会）へ検討状況の報告を行うこととする。

○令和6年9月以降のスケジュールは未定。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	
標準仕様書策定	WT検討・全国意見照会					第1.0版公開	
国保検討会（親会）			●検討会（親会） ・標準仕様書案の報告		●検討会（親会） ・標準仕様書第1.0版の報告		
特定健診等WT			●第3回WT（書面開催） ・標準仕様書案の検討 ・意見の取り纏め		●第4回WT ・標準仕様書案の確認 ・意見の取り纏め		
全国意見照会			●全国意見照会 ・意見の取り纏め				