

全体スケジュールについて

令和6年7月23日

2. 令和6年度 検討スケジュール

- 令和6年8月に第1.0版を公開予定。
- 令和6年度下期でのWT開催および標準仕様書改版は予定していない。
- 特定健診等システムに関するデータ要件・連携要件については、デジタル庁様にて令和6年11月に公開予定。
- 令和7年度のスケジュールについては別途お示しする。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
標準仕様書策定	WT検討・全国意見照会					第1.0版公開			
国保検討会(親会)			● 検討会(親会) ・標準仕様書案の報告			● 検討会(親会) ・標準仕様書第1.0版の報告			
特定健診等WT			● 第3回WT(書面開催) ・標準仕様書案の検討 ・意見の取り纏め		● 第4回WT ・標準仕様書案の確認 ・意見の取り纏め				
全国意見照会			● 全国意見照会 ・意見の取り纏め						
データ要件・連携要件策定		仕様書案作成・全国意見照会							公開(予定)