

全体スケジュールについて

令和7年8月18日

2. 令和7年度 検討スケジュール

- 電子カルテ情報共有サービス稼働に伴う改修を中心に、令和8年1月に第1.1版を公開予定。
- 第1.1版の公開に向けては、適宜、国保検討会（親会）へ検討状況の報告を行うこととする。

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
標準仕様書策定	WT検討・全国意見照会						第1.1版公開
国保検討会（親会）			● 検討会（親会） ・標準仕様書案の報告			● 検討会（親会） ・標準仕様書第1.1版の報告	
特定健診等WT		● 第5回WT ・標準仕様書案の検討 ・意見の取り纏め			● 第6回WT（書面開催） ・標準仕様書案の確認 ・意見の取り纏め		
全国意見照会			● 全国意見照会 ・意見の取り纏め				