

令和3年度検討スケジュール

障害者福祉システム等標準化検討会（第1回）

令和3年8月18日 資料4-2

		上期検討					下期検討							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	標準仕様書案	標準仕様書案作成	WT・ベンダ分科 会意見集約		意見照会 結果集約		標準仕様書1.0 版発出						標準仕様書 1.1版発出	
2	標準仕様書					細部 確認	標準仕様書1.1版案 の作成	WT・ベンダ分科 会意見集約	WT意見 集約		意見照会 結果集約	細部 確認		
3	検討会（親会）	進め方等確認			第1回	1 標準仕様書案 の決定	2 下期進め方 等確認	第2回			第3回	3 標準仕様書1.1版案 の決定		
4	WT	第1回	1 標準仕様書案の検討				第2回	2 標準仕様書1.1版案 の検討	3 標準仕様書1.1版案 の検討	第3回				
5	ベンダ分科会		標準仕様書案の確認				第1回	1 標準仕様書1.1版案 の検討	標準仕様書1.1版案 の確認					
6	全国知事会、全国市長会、全国 町村会			情報提供						情報提供				
7	意見照会			意見照会						意見照会				
8	意見照会（都道府県）			意見照会						意見照会				
9	下期検討会向け準備			意見集約 検討・課題一覧の 対応等		意見集約 結果の下期 向け事項の検討								

【下期スケジュールについて】

①標準仕様書1.1版を省令に定めることになった場合は、検討会（第3回）の開催が前倒しとなる可能性があります。

②IT室が主体となって検討を行うデータ要件、連携要件について、調整の状況によりスケジュールが変更となる可能性があります。