

令和3年度下期検討スケジュールの実績について

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1 標準仕様書【第1.0版】	8月30日に全国へ発出								
2 標準仕様書【第1.1版】（案）	1.1版（案）作成 （親会向け資料作成）		意見集約		意見集約 全国照会準備		意見集約		標準仕様書【第1.1版】 3月末発出予定
3 標準仕様書【第1.1版】	確認 意見反映								
4 検討会（親会）	9月8日	第2回 9月15日（水）13:30-15:00 「下期検討方針の決定」					3月10日		第3回 3月17日（木）13:30-15:00 「第1.1版案の決定」
5 WT	10月6日、7日		第2回	11月19日		第3回			
	手帳WT 13日（水）9:30-12:00 手当WT 13日（水）13:30-16:00 自立支援医療WT 14日（木）9:30-12:00 障害福祉サービスWT 14日（木）13:30-17:00		確認期間 手帳・手当WT：10月6-27日 自立支援医療・障害福祉サービスWT：10月7-28日	書面開催を予定（11月19日の資料送付時に要領をご案内） ※内容によっては11月26日に合同で開催（この場合は、早めに別途ご案内）		合同で実施			
			確認期間 11月19日-12月10日						
6 ペンダ分科会	10月8日		第1回	10月29日（金）13:30-15:30					
			確認期間：10月8～22日						
7 全国意見照会			以下の2回に分けて実施（帳票要件を先行実施） ○帳票要件：R3年12月16日からR4年1月21日 ○機能要件等：R4年1月11日からR4年2月10日		1月4日		照会期間：1月4日～2月10日		
8 データ要件・連携要件（デジタル庁）	データ要件・連携要件が標準仕様書に影響する場合は、事務局より、適宜、検討会・WT・ペンダ分科会の構成員へ共有し、必要に応じてWT等で検討の上、標準仕様書へ反映する。								

下期検討事項は、予定どおり対応が完了している

【下期スケジュールについて】
①標準仕様書改定版を令和4年3月末までに省令に定めることになった場合は、検討会（第3回）の開催が前倒しとなる可能性があります。
②デジタル庁が主体となって検討を行うデータ要件、連携要件について、調整の状況によりスケジュールが変更となる可能性があります。