

		上期検討					下期検討							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	標準仕様書の改定	2.0版案作成	WT・ベンダ分科会意見反映		全国照会意見反映	2.0版発出 精査	2.1版案作成		WT・ベンダ分科会意見反映	WT・ベンダ分科会意見反映		全国照会意見反映	2.1版発出 精査	
2	検討会（親会）	1 令和4年度検討の進め方等確認	第1回		第2回	2 2.0版案の決定	3 下期の進め方等確認	第3回				第4回	4 2.1版案の決定	
3	WT	第1回	1 2.0版案の検討		第2回	2 書面確認	第3回	3 2.1版案の検討		第4回	4 2.1版案の検討	第5回	5 書面確認	
4	ベンダ分科会		2.0版案の確認	WT・ベンダ分科会意見集約		2.0版案の確認	第1回	1 2.1版案の検討	WT・ベンダ分科会意見集約	WT・ベンダ分科会意見集約			2.1版案の確認	2.1版案の確認
5	全国意見照会			意見照会	意見集約						意見照会	意見集約		
6	データ要件・連携要件	データ要件・連携要件が標準仕様書に影響する場合は、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有し、必要に応じてWT等で検討の上、標準仕様書へ反映する。												