

介護保険システム等標準化検討会 （第3回）

今後の予定


令和4年3月17日

事務局提出資料

● 標準仕様書【第1.1版】公開までの流れについて

標準仕様書【第1.1版】の公開は、令和4年3月末を予定しています。

本日の検討会から発出までの流れは、以下を予定しています。



- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 【事務局】 | 標準仕様書【第1.1版】案の修正（修正が発生する場合） |
| 【厚労省】 | 標準仕様書【第1.1版】案の修正版の確認 |
| 【事務局】 | <u>修正版を事前に検討会構成員へ共有</u> （修正が発生する場合） |
| 【厚労省・事務局】 | 標準仕様書【第1.1版】の公開に向けた最終調整 |
| 【厚労省】 | 標準仕様書【第1.1版】の決定、公開 |

今後の標準仕様の策定スケジュール

2020年度			2021年度												2022年度								
2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月					
○住民記録システム							2.0版作成					住民記録・1 Gのデータ要件・連携要件の標準案との調整等に伴う見直し			1 G・2 Gとのデータ要件・連携要件の標準案との調整等に伴う見直し			自治体・関係ベンダ意見照会		標準仕様の改定			
○第1グループ：介護、障害者福祉、就学、地方税（固定・個住・法人・軽自）																							
5 標準仕様の案作成				6-1 自治体意見照会		7 標準仕様（各省検討事項）の決定		1 Gのデータ要件・連携要件の標準案との調整等に伴う見直し				第2 Gのデータ要件・連携要件の標準案との調整等に伴う見直し				自治体・関係ベンダ意見照会		標準仕様（各省検討事項）の改定					
				6-2 関係ベンダ意見照会																			
○第2グループ：児童手当、選挙人名簿管理、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童扶養手当、子ども・子育て支援																							
1-1 検討会・WGの設置準備（人選・依頼）							1-2 検討会・WGの開催																
2-1 主要論点照会(関係ベンダ)				2-3 主要論点整理			2-4 主要論点検討				5 標準仕様（各省検討事項）の案の作成 5-1 主要論点検討で決定した事項を、「業務フロー」「機能要件」に反映 5-2 自治体の規模による差も検討・調整				6-1 自治体意見照会		7 標準仕様（各省検討事項）の決定						
2-2 主要論点照会(自治体)															6-2 関係ベンダ意見照会								
3 業務フロー（BPMN）作成																							
4 機能要件の検討																							
○データ要件・連携要件の標準																							
課題整理 アウトプットイメージの作成				住民記録システムの案の作成			第1 Gの案の作成				第2 Gの案の作成				案の自治体・関係ベンダ意見照会		標準仕様の決定						