

		上期検討					下期検討							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	標準仕様書の改定	2.0版案作成	WT・ベンダ分科会意見反映		全国照会意見反映	精査	2.0版の改定案作成		WT・ベンダ分科会意見反映	WT・ベンダ分科会意見反映		全国照会意見反映	精査	2.0版の改定版発出
2	検討会（親会）	第1回 令和4年度検討の進め方等確認			第2回	2.0版案の決定	第3回 下期の進め方等確認					第4回	2.0版の改定案の決定	
3	WT	第1回 2.0版案の検討			第2回 書面確認		第3回 2.0版の改定案の検討		第4回 2.0版の改定案の検討			第5回 書面確認		
4	ベンダ分科会		WT・ベンダ分科会意見集約 2.0版案の確認			2.0版案の確認	第1回 2.0版の改定案の検討		WT・ベンダ分科会意見集約 2.0版の改定案の確認	WT・ベンダ分科会意見集約			2.0版の改定案の確認	
5	全国意見照会			意見照会	意見集約						意見照会	意見集約		
6	データ要件・連携要件	データ要件・連携要件が標準仕様書に影響する場合は、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有し、必要に応じてWT等で検討の上、標準仕様書へ反映する。												