

		上期検討					下期検討							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	標準仕様書の改定	2.0版案作成		WT・ベンダ分科会意見反映		2.0版発出	2.1版案作成		意見反映	意見反映	全国照会意見反映		2.1版発出	精査
2	検討会（親会）	第1回 令和4年度検討の進め方等確認		第2回		2.0版案の決定	第3回書面 (R4.9.15) 下期の進め方等確認		第4回WEB (R5.3.16)			2.1版案の決定		
3	WT	第1回 2.0版案の検討		第2回 書面確認		第3回WEB (R4.10.14)		2.1版案の検討		第4回書面 (R4.11.18) 2.1版案の検討		第5回書面 (R5.2.9) 書面確認		
4	ベンダ分科会	2.0版案の確認		WT・ベンダ分科会意見集約		2.0版案の確認		第1回WEB (R4.11.2) 2.1版案の確認		2.1版案の確認		2.1版案の確認		
5	全国意見照会			意見照会		意見集約		照会期間 (R4.12.1~12.27)			意見照会		意見集約	
6	データ要件・連携要件	データ要件・連携要件が標準仕様書に影響する場合は、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有し、必要に応じてWT等で検討の上、標準仕様書へ反映する。												