

	上期検討								下期検討					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
1 標準仕様書の改定等	検討論点等調整	正誤表作成	構成員意見反映	第2.1版正誤対応版公表 正誤対応内容精査	検討論点等調整	3.0版案作成			構成員意見反映	構成員意見反映	意見反映	構成員意見反映	第3.0版発出 精査	
	デジタル庁からの依頼は随時対応								デジタル庁からの依頼は随時対応					
2 検討会（親会）	R5. 5. 25(木) 書面開催	1		構成員へ資料共有	2		R5. 9. 15(金) 15:30-17:00 web開催	3		R6. 3. 8(金) 15:30-17:00 web開催	4		3.0版案の決定	
			上期検討論点・スケジュール等の確認		第2.1版正誤対応版案の共有		下期検討論点・スケジュール等の確認			R6. 1. 12(金) 13:30-15:30 web開催				
3 WT				R5. 6. 9(金) 13:30-14:30 web開催	1		R5. 11. 24(金) 書面開催	2				R6. 2. 27(金) 書面開催	4	
				正誤表等の検討				3.0版案の検討		3.0版案の検討		3.0版案の検討		
4 ベンダ分科会			正誤表等の確認		R5. 9. 28(木) 13:30-15:00 web開催		R5. 10. 20(金) 書面開催	1						
					方針/対応案等整理		ベンダ懸念事項の検討		3.0版案の確認		3.0版案の確認		3.0版案の確認	
5 指定都市要件検討分科会								1				R5. 12. 21(木) 13:30-15:00 web開催	2	
							対応案の確認	意見集約/反映	対応案の確認	意見集約/反映				
6 全国意見照会		照会期間 (R5. 7. 10~7. 21)		意見照会	意見集約					照会期間 (R6. 1. 29~R6. 2. 9)		意見照会	意見集約	
7 データ要件・連携要件への反映（デジタル庁）			未実施		反映							反映		

横並び調整方針等のデジタル庁から依頼があれば随時対応するが、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有又は確認を行う。