資料2

		令和6年度上期検討					令和6年度下期検討							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	標準仕様書の改定又は正誤対応	6/28 3.0 検討論点等調整	の作成	構成員 意意見反映 対	8/30 4 見照会意見 小応内容精査 しししし 頭は随時対		検討論点等調整	作成	構成員意見反映ル庁からの	1/末 4. 意見照会意 対応内容料	意見反映・	7		
2	検討会(親会)	5/24(書面]	月催 上:			2 4.0版案 の決定		9/27(金 書面開催 期検討論点 ユール等の	14:6 スケ	7(金) 13:30 30 web開催	4 4.1½ の決			
3	WΤ	6/14(金 11:10 w			D検討 M検討WT w /14(金) 11:		11/1(金) 11:30 wel		ベンダ と合同 4. 1版案の					
4	ベンダ分科会		tWT web 開催 10:00-11:		の確認				4.1版案の	確認				
5	全国意見照会			会期間 /4~7/19	意見意照会集			照会第12/2~	期間 ~12/13	意見 意見 照会 集約				
6	データ要件・連携要件への反映 (デジタル庁)						反映					反映		

横並び調整方針等のデジタル庁から依頼があれば随時対応するが、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有又は確認を行う。