

		令和7年度上期検討					令和7年度下期検討						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	標準仕様書の改定 又は正誤対応	検討論点等調整	5.0版案 の作成	構成員 意見反映	意見照会 意見反映・ 対応内容精査	8月末 5.0版発出	検討論点 等調整	5.1版案 作成	構成員 意見反映	意見照会意見反映・ 対応内容精査	1月末 5.1版発出		
		デジタル庁からの依頼は随時対応					デジタル庁からの依頼は随時対応						
2	検討会（親会）	5/30(金) 書面開催	1	8/8(金) 14:00- 15:00 web開催	2		3	9/26(金) 書面開催	1/16(金) 14:00- 15:00 web開催	4			
		上期検討論点・スケ ジュール等の確認					5.0版案 の決定	下期検討論点・スケ ジュール等の確認		5.1版案 の決定			
3	WT（合同開催）	6/27(金) 10:00- 11:30 web開催	1	5.0版案の検討			2	10/31(金) 10:00- 11:30 web開催					
							5.1版案の検討						
4	ベンダ分科会	5.0版案の確認					1	10/3(金) 書面開催		5.1版案の確認			
							ベンダ懸念 事項の検討						
5	全国意見照会	照会期間 7/14～7/25					意見 照会	意見 集約		照会期間 12/1～12/12		意見 照会	意見 集約
6	データ要件・連携要件への 反映（デジタル庁）						反映		反映				