

障害者福祉システム等標準化検討会 （第2回）

第2回検討会の進め方

令和7年8月8日

事務局提出資料

1. はじめに

○ 令和7年度 第2回検討会の目的

令和7年8月末公表に向けた「障害者福祉システム標準仕様書【第5.0版】案」の決定

○ 令和7年度上期検討の実績

予定された事項については実施済

令和7年度検討スケジュール

		令和7年度上期検討					令和7年度下期検討						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	標準仕様書の改定 又は正誤対応	検討論点等調整	5.0版案の作成	構成員意見反映	意見照会 意見反映・ 対応内容精査	8月末 5.0版発出	検討論点等調整	5.1版案作成	構成員意見反映	意見照会意見反映・ 対応内容精査	1月末 5.1版発出		
		デジタル庁からの依頼は随時対応					デジタル庁からの依頼は随時対応						
2	検討会（親会）	5/30(金) 書面開催		8/8(金) 14:00-15:00 web開催			9/26(金) 書面開催		1/16(金) 14:00-15:00 web開催				
		上期検討論点・スケジュール等の確認					下期検討論点・スケジュール等の確認						
3	WT	6/27(金) 10:00-11:30 web開催							10/31(金) 10:00-11:30 web開催				
		5.0版案の検討					5.1版案の検討						
4	ベンダ分科会							10/3(金) 書面開催					
		5.0版案の確認					ベンダ懸念事項の検討 5.1版案の確認						
5	全国意見照会			照会期間 7/10~7/25	意見照会	意見集約			照会期間 12/1~12/12	意見照会	意見集約		
6	データ要件・連携要件への反映（デジタル庁）						反映					反映	

2. 標準仕様書5.0版案の決定について

- 当検討会における「標準仕様書【第5.0版】案」の決定プロセスは以下のとおりである。
- なお、当検討会にて新たな疑義事項が追加された場合は、疑義事項の内容に応じて、座長が「標準仕様書【第5.0版】案」の決定の判断を行う。

令和7年度上期検討として、療養介護医療及び肢体不自由児通所医療のオンライン資格確認の対応、標準化PMOツールや関係省庁、検討会構成員からのご意見・ご質問等を踏まえた機能の見直しや訂正について、標準仕様書【第5.0版】案に反映されているか



ご確認資料

- ・ 資料3_標準仕様書【第5.0版】案の対応概要
- ・ (別添) 標準仕様書【第5.0版】案 一式



以下について疑義がない

- ・ 意見照会の結果が適切に取りまとめられている
- ・ 「標準仕様書【第5.0版】案」に適切に反映されている
- ・ 未解決事項は、検討・課題一覧に継承されている

「標準仕様書【第5.0版】案」の決定

(標準仕様書本編、業務フロー、機能・帳票要件、帳票詳細要件、帳票レイアウト、PMH登録時の設定内容)