

令和7年度検討スケジュール

資料2

	令和7年度上期検討							令和7年度下期検討				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 標準仕様書の改定 又は正誤対応			検討論点等 調整 5.0版案 の作成	構成員 意見反映	8月末 5.0版発出 意見照会 意見反映・ 対応内容精査	検討論点 等調整	5.1版案 作成	構成員 意見反映	1月末 5.1版発出 意見照会意見反映・ 対応内容精査			
			デジタル庁からの依頼は随时対応									
2 検討会（親会）		5/30(金) 書面開催 1	8/8(金) 16:00-17:00 web開催 2	上期検討論点・ スケジュール等の確認	5.0版案 の決定		9/26(金) 書面開催 3	下期検討論点・ スケジュール等の確認	1/16(金) 16:00-17:00 web開催 4		5.1版案 の決定	
3 WT		6/27(金) 13:30-15:00 web開催 1	5.0版案の検討				10/31(金) 13:30-15:00 web開催 2	5.1版案の検討				
4 ペンダ分科会		6/24(火) 16:00~17:00 web開催 1	5.0版案の確認				10/3(金) 書面開催 3	ベンダ懸念 事項の検討 5.1版案 の確認				
5 全国意見照会			照会期間 7/14~7/25 4	意見 照会 5	意見 集約 6		照会期間 12/1~12/12 7	意見 照会 8	意見 集約 9			
6 データ要件・連携要件への 反映（デジタル庁）						反映 10				反映 11		