

		令和8年度上期検討					令和8年度下期検討						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	標準仕様書の改定 又は正誤対応		検討論点等調整 改定又は正誤対応版案の作成	構成員意見反映	意見照会意見反映・対応内容精査	8月末 改定又は正誤対応版発出	検討論点等調整	改定版案の作成	構成員意見反映	意見照会意見反映・対応内容精査	1月末 改定版発出		
		デジタル庁からの依頼は随時対応					デジタル庁からの依頼は随時対応						
2	検討会（親会）	5/29(金) 書面開催 1		8/7(金) 16:00-17:00 web開催 2			9/25(金) 書面開催 3		1/15(金) 16:00-17:00 web開催 4				
			検討論点・スケジュール等の検討		改定又は正誤対応版案の決定		検討論点・スケジュール等の検討		改定版案の決定				
3	WT	6/19(金) 13:30-15:30 web開催 1							11/6(金) 13:30-15:30 web開催 2				
			改定又は正誤対応版案の検討						改定版案の検討				
4	全国意見照会		照会期間 7/6~7/17		意見照会 意見集約			照会期間 11/30~12/11		意見照会 意見集約			
5	データ要件・連携要件への反映（デジタル庁）						反映					反映	