

今後の進め方（案）

- 2018年6月20日（本日） 取りまとめ（案）、今後の進め方（案）について議論
- 2018年7月中 有識者会議の立上げに向けた準備
- 2018年8月～10月 有識者会議における検討（3～4回程度開催）
・ 審査基準（案）等を検討
- 2018年11月頃 難病対策委員会・小児慢性特定疾病患児への支援の在り方に関する専門委員会の合同委員会
・ 有識者会議の検討結果（審査基準等（案））を報告し、議論
- 2018年12月頃～ 模擬審査の実施
審査基準等の検証
- 2019年3月末頃 難病対策委員会・小児慢性特定疾病患児への支援の在り方に関する専門委員会の合同委員会
・ 模擬審査の結果報告
※必要に応じ、審査基準等の修正について議論



2019年度早々～

データ利活用の申請受付開始（本格運用開始）

（以降、申請があり次第、
順次、審査会における審査、データ提供を実施。）