

ニーズ選定品目の開発状況

選定品目（118品目）の状況

開発状況	品目数 (本年11月時点)	前回検討会 (本年6月) からの推移
承認施行済み	63品目	—
承認審査中	3品目	+1
承認申請検討・準備中	26品目	-3
開発中止	2品目	+2
公募中	4品目	—
ニーズ選定取り下げ (検討会にて了承済み)	20品目	—

品目は資料1-5参照
(No.39, 47, 71)

内訳を次のページに記載

(詳細は資料1-2参照)

同等の品目が国内導入されている。併用する機器が海外製造元で製造中止予定。

(詳細は資料1-3参照)

公募・業界団体に対して
開発要請中

(詳細は資料1-4参照)

「承認申請検討・準備中」の品目の現状

(詳細は資料1-2参照)

**承認申請検討・準備中
(26品目)**

2品目：治験実施中

5品目：先進医療実施中

**3品目：ニーズに選定された類似品が
先進医療を実施中**

16品目

■ 8品目：計画的に開発が進められている。
→ 引き続き、予定されていた計画が達成されたかどうか定期的に確認を行う。

■ 8品目：計画から遅延している。
(理由)資料の収集に時間を要している。海外製造元と協議中。