

相模原市の障害者支援施設における事件の検証
及び再発防止策検討チーム
当面のスケジュール（案）

8 / 10

○検証・検討チーム立ち上げ

- ・事実関係に関する報告
- ・報告に対する意見交換

8 / 中旬

○第2回検証・検討チーム

8 月中目途

○第3回検証・検討チーム

- ・事実関係の検証結果のとりまとめ

秋頃目途

○再発防止対策のとりまとめ