


【スケジュール】

岩手県花巻市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール



【スケジュール】

岩手県二戸市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体	他地区は地域の実情に応じ、集まりの場を開催											
事業全体の流れについて記				庁内準備		浄法寺地区通いの場の実施		御返地地区通いの場の実施				
庁内の動き		保健師地区分析		保健師間打ち合わせ		保健師間打ち合わせ						
地域包括支援センターを含む行政内で												
住民・関係者へのアプローチ		担当保健師が全地区に声かけ	浄法寺地区・御返地地区自主的集まりの場参加						介護予防講演会の周知	介護予防講演会・交流会	保健委員地区理事へ必要性の周知	保健委員全地区と話し合い
住民へのアプローチなどについて記載												
その他			第1回県担当者、密着ADとの打ち合わせ		介護予防モデル事業研修会				第2回県担当者、密着ADとの打ち合わせ			
上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて												

二戸市いきいき運動サポーター養成

【スケジュール】

宮城県白石市



		2014年									2015年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体	事業全体の流れについて記		参加者募集	通いの場の実施(脳の健康教室)						通いの場の実施(オレンジカフェ・柳町介護予防教室)			
						参加者募集	二次予防運動教室(3か所)			通いの場の実施(脳の健康教室OB会)			
		通いの場の支援(本郷第三地区)										生活不活発病調査	
庁内の動き	長寿課と検討							健康推進課と介護予防について検討				保健師等連絡会で介護予防事業について検討	
住民・関係者へのアプローチ	介護予防について広報に掲載配布												
その他	介護予防研修会研修会 県担当者との打ち合わせ (8/25)							県担当者との打ち合わせ (10/20)		県担当者との打ち合わせ (11/26)			

【スケジュール】



	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記</p>									庁内準備		参加町内会募集	
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で</p>									包括センター打ち合わせ		自治会等(9か所以上)への説明(1月~)	
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>			サポーター養成・スキルアップ講座						課内での事業内容の共有(現地支援11/20)			ご当地体操お披露目会(3/27)
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>						サポーター養成講座			県理学療法士会との打ち合わせ(10/1)			県理学療法士会との打ち合わせ(2/5)

【スケジュール】

山形県山形市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール


	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記</p>		<p>庁内準備</p>		<p>住民(会員)への説明</p>		<p>通いの場の実施</p>			<p>評価と報告会</p>	<p>おもりの持参</p>		
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で</p>		<p>情報収集と包括にモデル事業意向調査</p>	<p>モデル事業包括決定</p>	<p>社協に説明</p> <p>包括との打合せ</p>								
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>			<p>自治会長と打合せ</p>	<p>住民(会員)への説明</p>				<p>住民(会員)への報告会</p>				
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>		<p>事業所・他地区サロン見学</p>	<p>サロン見学</p>	<p>チラシ配布</p>								
										<p>冬場の通いの場は休止</p>		<p>通いの場の実施</p>

【スケジュール】

山形県米沢市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール



モデル事業研修会に参加

健康づくり課、モデル地区担当保健師への事業内容の説明

民生委員に説明

・モデル事業の評価・検証
 ・次年度計画の策定・検討

町内会と打ち合わせを実施

地域ケア会議で紹介

出前講座

【スケジュール】


山形県最上町

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体 事業全体の流れについて記		庁内準備		参加者募集		参加者募集	十日町通りの場の実施(10/28終了)	十日町評価		上満沢通りの場の実施(12/24終了)	上満沢評価	最終評価
庁内の動き 地域包括支援センターを含む行政内で		地域包括担者打ち合わせ (適宜)										
住民・関係者へのアプローチ 住民へのアプローチなどについて記載		保健指導係、最上病院リハ職への事業内容の説明		保健指導係、最上病院リハ職への事業内容の説明		十日町地区役員との打ち合わせ	十日町地区住民への説明会(8/5)	上満沢地区住民への説明会(10/15)	十日町地区住民への結果説明会(12/9)		上満沢地区住民への結果説明会予定	
その他 上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて	県ヒアリング(5/27)		県研修会(7/24)		上満沢地区チラシ配布		上満沢地区チラシ配布					

【スケジュール】



【スケジュール】

福島県田村市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体												
事業全体の流れについて記												
庁内の動き												
地域包括支援センターを含む行政内で												
住民・関係者へのアプローチ												
住民へのアプローチなどについて記載												
その他												
上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて												

庁内関係者(保健課、介護福祉課)打ち合わせ

サポーター育成

サポーター養成

関係団体への働きかけ(3月中)

密着AD、県、保福担当者との打ち合わせ(7/30)

県主催の研修会
県内モデル市町担当者会議

理学療法士との打ち合わせ

広域ADとの打ち合わせ、
現地支援(南相馬市)見学
(11/25)

【スケジュール】

福島県鏡石町

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記</p>												
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で</p>				庁内関係者(福祉グループ、健康グループ、運動指導士等)打ち合わせ (随時)								
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>		チラシ配布(区長作成)		チラシ配布(区長作成)								
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>						県主催の研修会 県内モデル市町担当者会議			広域AD現地支援(南相馬市)見学			

【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記</p>												
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で</p>												
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>												
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて記載</p>												

通いの場の実施(週いち貯筋体操教室)1/9~3/27

ミニデイでの元気でまっせ体操(比較検証)1/8~3/27

庁内関係者(福祉介護係、健康支援係、地域包括、運動指導士等)打ち合わせ (8月下旬~随時)

町内老健のリハ職へ事業内容説明、オリジナル体操考案を依頼

社協のサロン説明会でプレゼン(11/14)

自治区役員との打ち合わせ(12/4)

チラシ配布12/15

自治区説明会(健診事後教室にあわせて)12/19

健康運動推進員研修会12/16

通いの場立ち上げ支援最終日【座談会】(3/27)

密着AD、県、保福担当者との打ち合わせ(7/28)

密着AD、県、保福担当者との打ち合わせ(10/29)

保福主催の意見交換会

県主催の研修会
県内モデル市町担当者会議(8/19)

広域AD現地支援(三島町)見学会
会津管内担当者会議(11/26)

【スケジュール】



	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体												
事業全体の流れについて記									参加者募集、日程調整	通いの場の実施(ひだまり)1/29~	初回評価(1/29)	
庁内の動き												
地域包括支援センターを含む行政内で												
住民・関係者へのアプローチ												
住民へのアプローチなどについて記載												
その他												
上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて記載												

関係者(町民課、地域包括支援センター、社協等)打ち合わせ (9/1~随時)

町内病院へ事業説明
柔道整復師の協力依頼

広域AD現地支援
住民説明会(11/26)

住民説明会について
広報掲載
サロン運営者等へ通知

サロン関係者・
参加者の集い(2/26)

町CATVにて
でまっせ体操放映
(2/3~)

密着AD、県、保福担当者との
打ち合わせ(7/28)

県主催の研修会
県内モデル市町担当者会議
(8/19)

密着AD、県、保福担当者との
打ち合わせ(10/29)

密着AD、県、保福担当者との
打ち合わせ(11/14)

密着AD、県、保福担当者との
打ち合わせ(12/12)

通いの場の初回
関係者打ち合わせ(1/29)

通いの場の3回目
密着AD打ち合わせ(2/13)

【スケジュール】


住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記</p>					研修				庁内準備		参加者募	通いの場実
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で</p>		モデル事業取組について課内協議し、取り組むことについて決定(5月中旬)		庁内担当者打ち合わせ (1~2回程度/月)								
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>					健康づくり課、モデル地区担当保健師への事業内容の説明、地域包括支援センターへの情報提供			行政区代表説明(11/6)住民説明会(11/25)		地区代表との協議(1/23)	サポーター養成講座(1/23)	事業リハーサル(3/4)
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>				密着AD、県担当者、管内HC担当者との打ち合わせ(8/1)		モデル事業研修会・広域AD、密着AD、県担当者との打ち合わせ(8/19)					広域AD、県担当者との打ち合わせ(2/22)	

【スケジュール】


栃木県小山市



埼玉県毛呂山町

【スケジュール】

 住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)
 サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>			 介護予防サポーター養成(1クール)		参加者募	 介護予防サポーター養成(2クール)				 介護予防サポーター養成(3クール)		
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>	 5/7 県との打ち合わせ	 6/12 密着AD、県との打ち合わせ		 8/13 広域ADから研修								
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>	 5/8 住民、密着AD、県との打ち合わせ	 6/2川越、6/17千葉 県印西市に視察  6/12 県担当者による出前講座 6/19 モデル地区で実施している運動教室を見学		 8/17 自治会役員にモデル事業の説明  9/1 住民に説明								
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>		 6/19 民生委員協議会にてモデル事業説明										
			 介護予防のモデル事業を推進する会(医療関係者、福祉関係者、町関係者)月1回									
			 通いの場の実施 初回評価12/5、8、1/13									

【スケジュール】

千葉県市原市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>					千葉県 モデル事業研修 7/30			社会福祉協議会・民生児童委員・地域リハビリテーション広域支援センター・公民館へ事業内容説明と研修会への参加呼びかけ				通いの場の実施 初回評価 (2/27)
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>				印西市視察 8/19			保健センター、地域包括支援センターへ事業内容説明と研修会参加呼びかけ	長柄町視察 1/19		木更津市視察 1/22		生涯学習部へ事業概要のリーフレットを関係者に配布依頼(スポーツ推進員)
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>							現地支援「これからの介護予防」 11/29 45名参加		南総地区 いいアンバサダー養成教室 2/17		市全体 いいアンバサダー養成教室 3/13	老人クラブや既存の団体へ事業説明及び開催呼びかけ
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>												地域リハビリテーション広域支援センターへ事業の進め方や研修の協力を相談

【スケジュール】

千葉県大多喜町

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>						庁内準備					通いの場の実施	
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>						千葉県印西市に現地視察(9/9)		千葉縣市原市に現地視察(11/29)		千葉県長柄町に現地視察(1/19)		
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>							サポーター養成(10/2)		モデル地区介護予防教室(11/12、12/1)		住民向け説明会(3/23)	
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>			県研修会(7/30)		密着AD、県担当者、県内各市町村との打ち合わせ(9/9)		一部参加者との打ち合わせ(10/29)		介護予防教室チラシ配布		密着AD、県担当者との打ち合わせ(3/23)	
										初回評価		中間評価

千葉県木更津市

【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

		2014年									2015年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体		市内準備 (7月~11月) → 通いの場の実施 (12月~3月)											
事業全体の流れについて記載													
市内の動き		県モデル事業研修に出席(7/30) 千葉県印西市に先進地視察(9/9) 千葉県市原市に視察(11/29) 体力測定を実施(1/23)											
地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載		包括へ事業説明、打合せ(8~9月) 体操のための音楽CD、歌詞カード、配布資料を作成 ・バンドと錘を購入 ・課内最終打合せ 体力測定を実施予定											
住民・関係者へのアプローチ		包括が民生委員会議等へ出席し、事業概要を説明 サポーター養成 八幡台ボランティアグループへ説明会を実施(12/15) 西清川ボランティアグループへ説明会を実施(1/22)											
住民へのアプローチなどについて記載		説明会(リーダー養成講座含む)への参加住民の選定、日程調整											
その他		支援員、県担当者との打ち合わせ											

- 事業全体
- 事業全体の流れについて記載
- 市内の動き
- 地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載
- 住民・関係者へのアプローチ
- 住民へのアプローチなどについて記載
- その他
- 上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて

【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体										通いの場の実施(新規立上げ4箇所)		
事業全体の流れについて記載		✉ モデル事業参加決定通知(5/15)										初回評価
庁内の動き				地域包括及び保健師間での打合せ(適宜)								
地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載				✋ 公民館への事業内容の説明(7/9)		✋ 公民館への事業内容の説明(9/30)						
住民・関係者へのアプローチ												
住民へのアプローチなどについて記載						市レクリエーション協会、介護度重度化防止推進員との打ち合わせ	有志団体への説明会(10/7・10/21)	有志団体への説明会(11/11)及び圏域の介護予防フォーラムでの講演(11/30)	サポーター養成	自治会からの出前講座(12/12)	有志団体への説明会(1/10)	区長への説明(2/3)
						自主グループへの説明会(9/11)						自治会への説明会(2/1)及び公民館高齢者学級での講座(2/19)
その他												
上記以外で行った調整・打合せ・会議など					県主催担当者研修(7/30)	千葉県印西市視察(8/19)						

【スケジュール】



	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>		モデル事業説明会への参加(5/9)			モデル事業連絡会・研修会への参加(8/27)				モデル地区の選定	参加者募集	<p>通いの場の実施</p> <p>初回評価(2/4)</p>	
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>					地域包括支援センター、健康増進課との打ち合わせ				モデル地区の選定			
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>							モデル地区連合自治会長への説明	モデル地区住民への説明(12/2)	・介護予防自主活動案内ちらしの配布 ・訪問活動			
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>		モデル事業説明会への参加(5/9)			モデル事業連絡会・研修会への参加(8/27)		体操DVD作成事業者、地域包括支援センター、厚生センター、健康増進課との打ち合わせ(11/4)					

【スケジュール】

富山県入善町

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)


サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>										通いの場の実施		
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>												
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>		区長・地区社協会長への地域運動		地域運動指導リーダー養成		介護予防研修会にて運動指導リーダー紹介	チラシ配布	運動指導リーダーへの働きかけ		地区社協への働きかけ		サロン代表者会議への働きかけ
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>		密着AD、県担当者との打ち合わせ(5)		広域AD、密着AD、県担当者との打ち合わせ(8/)	長野県東御市に先進地視察(9/17)			密着AD、県担当者との打ち合わせ(12)		榎山地区住民への働きかけ		

【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール



【スケジュール】

石川県川北町

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>				庁内準備							<p>通いの場の実施</p> <p>初回評価 (2/3~9)</p>	
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>				<p>民生委員との打ち合わせ</p>	<p>老人クラブとの打ち合わせ</p>					<p>保健師への事業内容の説明、</p>		<p>・モデル事業の評価・検証 ・次年度計画の策定・検討</p>
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>										<p>地区老人クラブへ啓発普及(1月:15回)</p>		
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>		保健所担当者との打ち合わせ(随時)										

【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>				<p>庁内準備</p>					<p>通いの場の実施 初回評価(正院12/11・飯田12/12・日置1/16)、 3か月後評価(正院3/11、飯田3/12、日置4月中旬予定) 6か月後評価(6~7月予定)</p>			
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>			<p>庁内関係者(高齢者支援係、健康増進センター、教育委員会、企画財政課、社会福祉協議会等)からの情報収集・情報共有(随時)</p>									
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>				<p>地区の自主活動グループリーダーに声かけ →内容のリニューアル希望グループに再募集</p>			<p>リーダー研修(11/12):百歳体操について:住民、専門職(保健師、リハビリ職) " (2/13、2/25):レクリエーション、グループワーク等:住民</p>					
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>	<p>広域AD、密着AD、県担当者との担当者会議(5/21、7/22)</p>			<p>密着AD、県担当者との日程調整→調整困難物品等の助言を得る</p>								

福井県永平寺町

【スケジュール】



	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体 事業全体の流れについて記載												
庁内の動き 地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載												
住民・関係者へのアプローチ 住民へのアプローチなどについて記載			自治会への説明 (7/15、7/22)	密着アドバイザー、県担当者との打ち合わせ (10/7)		密着アドバイザー、県担当者との打ち合わせ (10/7)	体験会の実施 11/17	体験会の実施 11/17	体験会の実施 11/17	自治会への説明会7地区、椅子の貸出β地区	民生委員との打ち合わせ (1/6)	
その他 上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて		広域AD、密着AD、県担当者との打ち合わせ (5/20)	サポーター養成					サポーター養成				
				庁内準備 初回評価 (7/29) 参加者募			庁内準備 中間評価1			庁内準備 最終評価2/20.3/16.3/19.3/26		

【スケジュール】

京都府宮津市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>					<p>通いの場の活性化 (既に立上げている通いの場であるが、住民主体で健康づくりに取り組む「健康広場」に、当該事業で得た情報やADからのアドバイスをフィードバックすることで、活動の活性化を図る。)</p>								
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>													
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>													
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて記載</p>													

京都府からモデル事業について説明を受ける

介護予防係、地域福祉係、保健医療係と百歳いきいき体操の導入について協議

健康広場代表者会議で、10/28の視察内容について説明(百歳いきいき体操の紹介)

サイボウズで高齢者の体力測定について情報収集

草津市へ出向き、地域の通いの場を視察。広域AD、密着ADとの打ち合わせ(10/28)

健康づくり運動推進地域リーダー研修で広域・密着両アドバイザーを講師として依頼

【スケジュール】

大阪府岸和田市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体 事業全体の流れについて記載		庁内準備							体力測定	初回評価(1/19)	通いの場の実施	
										体力測定・初回支援	通いの場の実施	
庁内の動き 地域包括支援センターを含む行政内で	予防担当会議(介護保険課、地域包括予防担当者、健康推進課)(1回/1月)・介護予防全体会議(福祉政策課・介護保険課・地域包括・社会福祉協議会・CSW)(1回/2月)											
住民・関係者へ 住民へのアプローチなどについて記載				島本町に 先進地現地調査(7/18)				大阪市城東区に 先進地現地調査(7/4)		アドバイザーによる介護予防推進支援モデル事業説明	島本町に住民支援体制の教授(12/4)	
その他 上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて記載								春木旭町自治会への説明(10/3)		土生町マスターズマンション自治会への説明(10/7)		南町自治会への説明(1/29)
								大町自治会への説明(10/27)		東ヶ丘町自治会への説明(12/19)		

【スケジュール】

大阪府羽曳野市

 住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
  行政内部の調整 他関係課への働きかけ
  関係団体への働きかけ (説明会等)
  先進地域視察等
  普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

 サポーター養成
  実行委員会・会議
  打合せ
  電話
  メール


	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>								庁内準備	通いの場の実施(3地区)			
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>				先進地(島本町)視察①(7/18)				アドバイザーによる関係課への説明会(11/19)				
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>						地域のキーパーソンへの説明(H地区 10/27)		地域のキーパーソンへの説明(K地区 11/7)				
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>		モデル市・大阪府・アドバイザーの打ち合わせ会議(5/25)						※もう1地区については、キーパーソンを通さず初回の支援を行った。				

【スケジュール】

和歌山県紀美野町

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール




【スケジュール】

和歌山県有田川町

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール



【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)


サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体	初回評価						中間評価					最終評価
事業全体の流れについて記載	通いの場の実施											
庁内の動き	庁内準備											
	参加者募											
地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載												
住民・関係者へのアプローチ	チラシ配布											
住民へのアプローチなどについて記載	H24年度実施のニーズ調査を個別返し											
その他	ユートピアと実施方法打ち合わせ											
上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて	ユートピアと来年度検討											

【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール



【スケジュール】



	2014年									2015年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>					庁舎検討				通いの場の実施(モデル事業期間は11/17~2/16。その後も継続予定)		3ヶ月評価(2/9)		
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>					保健師連絡会(経過報告、相談等の実施:1回/月)、関係者打ち合わせ(随時)								
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>						高知県高知市に先進地視察研修(9/17~18)	モデル地区での住民説明会(10/20)	サロンリーダーとの打合せ(9/26) 自治会長との打合せ(10/1、22)	チラシ配布(参加希望者への個別案内、自治会回覧)	現地支援への関係職員参加(2/24)	デイサービスセンターでの説明会(1/14~16)	・モデル事業の評価・検証 ・次年度計画の策定・検討	
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>								鐘の借用について、広域AD、県担当者に相談	広報紙への活動紹介記事掲載(1月末)		介護予防教室等での啓発活動(1月以降)	第6期介護保険事業計画策定会議	

【スケジュール】

広島県広島市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>							庁内準備			通いの場の実施		
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>							地域包括支援センターへの事業内容の説明					事業の評価・検証
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>							地区組織への事業内容の説明		チラシ配布			
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>									密着AD者との打ち合わせ(12/18)			

【スケジュール】

広島県府中市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)


サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体 事業全体の流れについて記	地域運動サークル指導者養成講座を開催しリーダーの養成(4月~7月、8月~11月、12月~3月1クール20人)											
	地域運動サークルへの健康運動指導士の派遣(3か月8地区派遣)											
	介護予防体操DVD作成											
庁内の動き 地域包括支援センターを含む行政内で	リーダー養成講座 参加者募集広報 (3/1)			リーダー養成講座 参加者募集広報 (7/1)				リーダー養成講座 参加者募集広報 (11/1)			・DVD撮影(3月中)	
住民・関係者へのアプローチ 住民へのアプローチなどにつ	運動指導士派遣 打合わせ(委託業者・地域運動サークル)			運動指導士派遣 打合わせ(委託業者・地域運動サークル)				運動指導士派遣 打合わせ(委託業者・地域運動サークル)			運動指導士派遣 打合わせ(委託業者・地域運動サークル)	
その他 上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて			県担当課との打ち合わせ (6/9)		県担当課ヒアリング(8/26)						県担当課との打ち合わせ (1/16)	
				県担当課との打ち合わせ (7/3)				・DVD作成打合せ		・DVD作成打合せ		

【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール



【スケジュール】

広島県熊野町


住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>									庁内準備	通いの場の実施		
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>						庁内関係者(介護保険課、地域包括担者)定期打ち合わせ (1回/2月)						
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>				茨城県視察研修(7/10)		健康課への事業内容の説明	鳥取県境港市へ視察研修(10/10)		大学教授とモデル事業の評価・検証	大学教授・担当課との最終打ち合わせ(12月26日)		
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>									チラシ配布	自治会への説明(11/18)	自治会の世話役へ(1月5日)	

【スケジュール】

広島県北広島町



【スケジュール】



	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体 事業全体の流れについて記載			通いの場の選定	庁内準備		初回評価(9/30)	通いの場①の実施 最終評価(12/16)			通いの場②の実施 初回評価(1/23)		
庁内の動き 地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載								健康増進課保健師への事業内容の説明	地域包括担者と定期情報共有(1回/月)			
住民・関係者へのアプローチ 住民へのアプローチなどについて記載					介護予防リーダーとの打ち合わせ(8/26)	モデルグループへの説明(9/9)		岡山県総社市に先進地現地調査(11/27)		介護予防教室終了者・自治会長への説明(12/6)	モデル事業の評価・検証	次年度へ向けて随時PR
その他 上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて		県担当者との打ち合わせ(5/1)		広域AD、密着AD、県担当者との打ち合わせ(7/20)					チラシ配布	広域AD、密着AD、県担当者への現状及び課題報告(12/16)		

【スケジュール】

山口県山陽小野田市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記</p>					庁内準備		初回評価(10/1)		中間評価(12/24)			最終評価(3/25)
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で</p>					物品・資料の準備						・モデル事業の評価・検証 ・次年度計画の策定・検討	
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>					住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)				終了後について話し合い (12/3)			
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>									県庁で研修会(12/16)			

【スケジュール】

高知県宿毛市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

		2014年									2015年				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記</p>						庁内準備	参加者募集	通いの場の実施					3か月後評価		
	<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で</p>	※2月に日常生活圏域ニーズ調査の実施と分析。(体操ボランティア等に関する質問項目を追加)		担当課適宜打ち合わせ											
				日常生活圏域ニーズ調査をもとに事業実施地区選定		8/13 県主催のモデル事業研修会 担当と他関係係、包括支援センターの参加		9/29 高知市PTによる講習会 担当と他関係係、包括支援センターの参加		11/7 地区住民への説明会				モデル事業の評価・検証 次年度計画の策定・検討	
				選定地区区長へ声掛け		説明会実施地区へチラシ配布		9/10.12.18 地区住民への説明会							
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>							9/30 高知市PTによる地区説明会								
	<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>	県と事業の打ち合わせ													

【スケジュール】

長崎県平戸市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>			庁内準備				住民説明会 (10/1)	戦略会議 (11/12)	モデル地区住民説明会 (12/20)	通いの場の実施(1/17~)		
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>		庁内関係者(包括含めた高齢者支援班)打合 (1回/月)										
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>						住民説明会 (10/1)	9地区の候補地区へ働きかけ(10/1~)	モデル地区住民説明会 (12/20)		市報にてモデル事業の紹介と体操の名称を公募		
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>		密着AD、県担当者との打ち合わせ	密着AD、県担当者との打ち合わせ	密着AD、県担当者との打ち合わせ	県北リハと体操プログラムの打ち合わせ							

熊本県宇土市

【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会、出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール


	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体				庁内準備			実施地区募集			参加者募	通いの場の実施	
事業全体の流れについて記載												初回評価(3/1)
庁内の動き					包括支援センター、社協福祉協議会への事業内容の説明、検討		一次予防事業委託事業所、地域リハ等関係機関への事業内容の説明、内容検討、住民への周知依頼(10/30)			宇土市版体操の開発・地域リハ、包括との打ち合わせ		モデル事業の評価・検証 次年度計画の策定・検討
地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載												
住民・関係者へのアプローチ								チラシ配布				
住民へのアプローチなどについて記載								地区住民(一次予防事業参加者)への説明、実施地区募集			モデル事業実施地区代表者との打ち合わせ	
その他							広域AD、密着AD、県担当者との打ち合わせ					
上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて		県担当者との意見交換(5/28)			第1回 8/5	第2回 9/4		第3回 11/1				

【スケジュール】

熊本県宇城市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール




【スケジュール】

宮崎県都城市

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール



【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>事業全体</p> <p>事業全体の流れについて記載</p>					庁内準備			モデル地区募集		モデル地区決定		
<p>庁内の動き</p> <p>地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載</p>				庁内関係者(長寿介護課、地域包括支援センター担者)定期打ち合わせ 職員等向け研修会(10/30) 担当課、関係課、包括等								
<p>住民・関係者へのアプローチ</p> <p>住民へのアプローチなどについて記載</p>							サポーター等向け研修会 ・モデル地区募集 (10/30)					
<p>その他</p> <p>上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて</p>							広域AD、密着AD、県担当者との打ち合わせ(10/30)					・モデル事業の評価・検証 ・次年度計画の策定・検討

【スケジュール】

住民への働きかけ (住民説明会, 出前講座等)
 行政内部の調整 他関係課への働きかけ
 関係団体への働きかけ (説明会等)
 先進地域視察等
 普及啓発 (チラシ・広報誌・TV等)

サポーター養成
 実行委員会・会議
 打合せ
 電話
 メール

- 事業全体
 - 事業全体の流れについて記載
- 庁内の動き
 - 地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載
- 住民・関係者へのアプローチ
 - 住民へのアプローチなどについて記載
- その他
 - 上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて

2014年									2015年		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			県モデル事業説明会			行政内部の調整 他関係課への働きかけ	住民への介護予防の普及啓発のための講演会	通いの場の立ち上げ実施			
			長寿介護課(地域包括支援センター)打ち合わせ、調整は随時								
				講演会打ち合わせ	区長会民生委員への協力依頼 庁舎内調整	講演会10/2	住民説明	住民説明			
			モデル地区7/16~10/1 (飯野地区)			モデル地区11/12~2/18 (加久藤地区)					
									サポーター養成 2/25~3/25		

鹿児島県日置市

【スケジュール】



	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体 事業全体の流れについて記載							モデル地区決定	事業検討会	参加者募集 庁内準備	通いの場の実施		
庁内の動き 地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載				モデル市研修会受講	県担当者、モデル市担当者との打ち合わせ		日置市の介護予防展開について庁舎内検討：介護保険課・健康保険課・地域づくり課			担当課内随時打ち合わせ		
住民・関係者へのアプローチ 住民へのアプローチなどについて記載				行政が選定した地域の自治会長会で事業説明、参加を募る		モデル地区住民へ事業説明		介護予防住民説明会 インストラクター実技研修				最終評価
その他 上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて							26地区館館長会で事業説明		住民説明会案内：自治会長、地区館、運動普及推進員、庁舎内関係課			

【スケジュール】

鹿児島県いちぎ串木野市



	2014年									2015年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業全体												
事業全体の流れについて記載						県研修会	打ち合わせ	案内発送	市民講座モデル事業準備	通いの場の実施		
										説明会(出前講座)		
庁内の動き						庁内関係者(健康増進課、地域包括担者)定期打ち合わせ(随時)						
地域包括支援センターを含む行政内で行ったことについて記載					県主催の会議研修会	担当者打ち合わせ	チラシ配布	トップセミナー		・モデル事業の評価・検証 ・次年度計画の策定・検討		
住民・関係者へのアプローチ										「ころぼん体操説明会」実施		
住民へのアプローチなどについて記載					広域AD、県AD、県担当者、市担当者打ち合わせ		モデル公民館と打ち合わせ	市民講座開催		モデル事業「ころぼん体操」立ち上げ		
その他										初回評価(1/14)		最終評価(3/25)
上記以外で行った調整・打合せ・会議などについて記載								庁内の実務者研修会(広域AD、県AD、市担当者)				