

特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループの  
今後のスケジュールについて(9月～2014年3月)(案)

2013年9月                      10月                      11月                      12月                      2014年1月                      2月                      3月

業者との調整事項

フェーズ1  
分析微修正・  
調整

フェーズ2分析

フェーズ3分析

事務局

分析設計  
考案

分析結果  
まとめ

分析設計  
考案

分析結果  
まとめ

WGとの調整事項

第2回  
9 / 17  
効果検証WG

第3回効果検証  
WG準備

第3回  
効果検証WG

第4回効果検証  
WG準備

第4回  
効果検証WG