

平成 28 年 1 月 5 日
厚生労働省社会・援護局

硫黄島滑走路地区の掘削結果（10月～12月分）について

「平成 26 年度以降の硫黄島に係る遺骨収集帰還の取組方針」（平成 27 年 4 月 14 日硫黄島に係る遺骨収集帰還推進に関する関係省庁会議修正）及び「平成 27 年度の硫黄島に係る遺骨収集帰還の実施計画」（平成 27 年 4 月 14 日同会議決定）に基づき、硫黄島滑走路地区（コンクリート区域）における探査レーダ反応箇所掘削を行いました。

今回掘削した反応箇所からは、御遺骨は確認されませんでした。

<掘削結果（10月～12月分）>

掘削した区域及び反応箇所数	滑走路下	6箇所
うち、御遺骨が確認された箇所数		0箇所

◎累計（平成 27 年 4 月～12月分）

掘削した区域及び反応箇所数	滑走路下	65箇所
	集水区域	3箇所
うち、御遺骨が確認された箇所数		0箇所

平成 27 年度実施予定箇所	滑走路下	71箇所
----------------	------	------

※滑走路下未着手の 6 箇所について 27 年度中に実施・完了予定。これをもって年度内に滑走路下 101 箇所（うち 30 箇所は 26 年度実施済）全ての掘削を完了する予定。

※このほか、未探索の壕（1 箇所）の掘削及び探索済み
の壕（1 箇所）の再確認について、年度内に着手する。



反応箇所の掘削



掘削した土砂を仮置き場で確認