

平成26年度 東部ニューギニア及びビスマーク諸島
戦没者遺骨収集帰還応急派遣 日程表（案）

| 日 | 曜 | 時間 | 都市 | 行動及び概要 | |
|----|-------|----|----------------------------------|--|---|
| 1 | 5月25日 | 日 | 21:15 | 成田発 | (JQ26便) 機中泊 |
| 2 | 5月26日 | 月 | 05:55 12:35 14:15 | ケアンズ着 ケアンズ発 ポートモレスビー着 | (PX093便) 【在バブアニューギニア日本国大使館表敬訪問】 【PNG国立博物館表敬訪問】 ポートモレスビー泊 |
| 3 | 5月27日 | 火 | 09:30 10:50 | ポートモレスビー発 マヌス着 | (PX290便) 【マヌス州政府表敬訪問】 【収容作業】 マヌス泊 |
| 4 | 5月28日 | 水 | 11:50 13:10 | マヌス発 ポートモレスビー着 | (PX291便) ポートモレスビー泊 |
| 5 | 5月29日 | 木 | 10:00 10:50 | ポートモレスビー発 アロタウ着 | (PX954便) 【ミルンバイ州政府表敬訪問】 アロタウ泊 |
| 6 | 5月30日 | 金 | 午前 午後 | アロタウ ファーガソン島 | ポート 【収容作業・調査】 ファーガソン島泊 |
| 7 | 5月31日 | 土 | 午前 午後 | ファーガソン島 アロタウ | ポート アロタウ泊 |
| 8 | 6月1日 | 日 | 10:50 11:40 16:00 16:45 | アロタウ発 ポートモレスビー着 ポートモレスビー発 ラエ着 | (PX955便) (PX106便) 【収容作業・調査】 ラエ泊 |
| 9 | 6月2日 | 月 | 午前 午後 | ラエ ワウ | 専用車 【収容作業・調査】 ワウ泊 |
| 10 | 6月3日 | 火 | 午前 午後 夕方 | ワウ ラエ | 【収容作業・調査】 専用車 ラエ泊 |
| 11 | 6月4日 | 水 | | | 【モロベ州政府表敬訪問】 【焼骨式】 ラエ泊 |
| 12 | 6月5日 | 木 | 07:30 08:15 17:10 18:50 | ラエ発 ポートモレスビー着 ポートモレスビー発 ケアンズ着 | (PX101便) 【遺骨証明書発給・遺骨箱封印】 (PX098便) ケアンズ泊 |
| 13 | 6月6日 | 金 | 12:05 18:45 | ケアンズ発 成田着 | (JQ25便) |

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。