

平成 27 年度 遺骨収集帰還事業概要案

	派遣地域		実施予定時期	実施期間	備考
	区分	地名			
1	旧ソ連	沿海地方	7月	約2週間	
2	旧ソ連	ハバロフスク地方	7月	約2週間	
3	旧ソ連	イルクーツク州	7月	約2週間	
4	南方	東部ニューギニア	1月	約2週間	
5	南方	ビスマーク・ソロモン諸島	2月	約2週間	

※実施期間を目安とし、作成時点で把握している航空便の運航日や効率的な経路を基に作成してください。

平成27年度 旧ソ連抑留中死亡者遺骨収集帰還 日程（案）

【沿海地方】

日次	月日	時間	都市(空港)	行動及び概要
1	7月		成田発 ウラジオストク着	【結団式】 (定期便) ウラジオストク泊
2			ウラジオストク発 アルセニエフ着	【在ウラジオストク日本国総領事館表敬訪問】 【沿海地方政府表敬訪問及び打ち合わせ】 【遺骨鑑定人との打ち合わせ】 【ウラジオストク空港税関との打ち合わせ】 (専用車) アルセニエフ泊
3				【アルセニエフ市役所表敬訪問及び打ち合わせ】 【遺骨収容作業】 アルセニエフ泊
4				【遺骨収容作業】 アルセニエフ泊
5				【遺骨収容作業】 アルセニエフ泊
6				【遺骨収容作業】 アルセニエフ泊
7				【遺骨収容作業】 アルセニエフ泊
8				【遺骨収容作業】 アルセニエフ泊
9				【遺骨収容作業】 アルセニエフ泊
10				【遺骨収容作業】 アルセニエフ泊
11				【遺骨収容作業】 アルセニエフ泊
12				【焼骨式】 アルセニエフ泊
13				【現地追悼式】 アルセニエフ泊
14			アルセニエフ発 ウラジオストク着	(専用車) ウラジオストク泊
15			ウラジオストク発 成田着	(定期便) 千代田区泊
16				【遺骨引渡式、解団式】

平成27年度 旧ソ連抑留中死亡者遺骨収集帰還 日程 (案)

【ハバロフスク地方】

日次	月	日	時間	都市(空港)	行 動 及 び 内 容
1	7月			成田発 ハバロフスク着	【結団式】 (定期便) ハバロフスク 泊
2					【在ハバロフスク日本国総領事館表敬訪問】 【遺骨鑑定人との打ち合わせ】 ハバロフスク 泊
3				ハバロフスク発 コムソモリスク・ナ・アムーレ 着	(列車) コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
4					【ソルネチニ地区行政府打ち合わせ】 【ソルネチニ町役場打ち合わせ】 【遺骨収容作業】 コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
5					【遺骨収容作業】 コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
6					【遺骨収容作業】 コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
7					【遺骨収容作業】 コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
8					【遺骨収容作業】 コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
9					【遺骨収容作業】 コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
10					【遺骨収容作業】 コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
11					【遺骨収容作業】 コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
12					【焼骨式】 コムソモリスク・ナ・アムーレ 泊
13				コムソモリスク・ナ・アムーレ 発	【現地追悼式】 (列車) 車中 泊
14				ハバロフスク着	ハバロフスク 泊
15				ハバロフスク発 成田着	(定期便) 千代田区 泊
16					【遺骨引渡式、解団式】

平成27年度 旧ソ連抑留中死亡者遺骨収集帰還 日程 (案)

【イルクーツク州】

日次	月	日	時間	都市(空港)	行動及び備考
1	7月			成田発 イルクーツク着 イルクーツク着	【結団式】 (定期便) 【定期便】 イルクーツク 泊
2				イルクーツク発 ウソーリエ・シビルスコエ着	【イルクーツク州行政府表敬訪問】 【遺骨鑑定人との打ち合わせ】 【ウソーリエ地区行政府協議】 【マリタ村行政府協議】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
3					【遺骨収容作業】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
4					【遺骨収容作業】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
5					【遺骨収容作業】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
6					【遺骨収容作業】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
7					【遺骨収容作業】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
8					【遺骨収容作業】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
9					【遺骨収容作業】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
10					【遺骨収容作業】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
11					【遺骨収容作業】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
12					【焼骨式】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
13					【現地追悼式】 ウソーリエ・シビルスコエ 泊
14				ウソーリエ・シビルスコエ発 イルクーツク着	 イルクーツク 泊
15				イルクーツク発 イルクーツク着 成田着	(定期便) (定期便) 千代田区 泊
16					【遺骨引渡式、解団式】

平成27年度 東部ニューギニア戦没者遺骨収集帰還 日程 (案)

日次	月日	曜日	時間	都市(空港)	行動及び留意
1	1月			成 田 発	【結団式】 (定期便) 機中 泊
2				ケ ア ン ズ 着 ケ ア ン ズ 発 ポ ー ト モ レ ス ビ ー 着	(定期便) 【在PNG日本国大使館表敬訪問及び打ち合わせ】 【PNG国立博物館表敬訪問及び打ち合わせ】 ポ ー ト モ レ ス ビ ー 泊
3				ポ ー ト モ レ ス ビ ー 発 ラ エ 工 着	(定期便) 【モロベ州政府表敬訪問】 ラ エ 泊
4					【収容作業】 ラ エ 泊
5					【収容作業】 ラ エ 泊
6					【焼骨式】 ラ エ 泊
7				ラ エ 工 発 ポ ー ト モ レ ス ビ ー 着	(定期便) 【在PNG日本国大使館遺骨仮安置】 ポ ー ト モ レ ス ビ ー 泊
8				ポ ー ト モ レ ス ビ ー 発 ウ エ ワ ク 着	(定期便) 【東セピック州政府表敬訪問】 【収容作業】 ウ エ ワ ク 泊
9					【収容作業】 ウ エ ワ ク 泊
10					【収容作業】 ウ エ ワ ク 泊
11					【収容作業】 ウ エ ワ ク 泊
12					【焼骨式】 ウ エ ワ ク 泊
13					【現地追悼式】 ウ エ ワ ク 泊
14				ウ エ ワ ク 発 ポ ー ト モ レ ス ビ ー 着	(定期便) 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 ポ ー ト モ レ ス ビ ー 泊
15				ポ ー ト モ レ ス ビ ー 発 ケ ア ン ズ 着 ケ ア ン ズ 発 成 田 着	(定期便) (定期便) 千代田区 泊
16					【遺骨引渡式及び解団式】

平成27年度 ビスマーク・ソロモン諸島戦没者遺骨収集帰還 日程 (案)

日次	月日	曜日	時間	都市(空港)	行動及び概要
1	2月			成 田 発	【結団式】 (定期便) 機中 泊
2				ケ ア ン ズ 着 ケ ア ン ズ 発 ポ ー ト モ レ ス ビ ー 着 ポ ー ト モ レ ス ビ ー 発 ラ バ ウ ル 着	(定期便) (定期便) ラバウル 泊
3					【東ニューブリテン州表敬訪問】 【収容作業】 ラバウル 泊
4					【焼骨式】 ラバウル 泊
5				ラ バ ウ ル 発 ポ ー ト モ レ ス ビ ー 着	(定期便) 【在PNG日本国大使館表敬訪問及び打ち合わせ】 【PNG国立博物館表敬訪問及び打ち合わせ】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 ポートモレスビー 泊
6				ポ ー ト モ レ ス ビ ー 発 ホ ニ ア ラ 着	(定期便) 【在ソロモン日本国大使館表敬訪問及び遺骨仮安置】 【ホニアラ市議会環境衛生課表敬訪問及び打ち合わせ】 【ホニアラ市ロベ中央警察署表敬訪問及び打ち合わせ】 【ソロモン諸島国立博物館表敬訪問及び打ち合わせ】 ホニアラ 泊
7					【収容作業】 ホニアラ 泊
8					【収容作業】 ホニアラ 泊
9					【焼骨式】 ホニアラ 泊
10					【現地追悼式】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】 ホニアラ 泊
11				ホ ニ ア ラ 発 ブ リ ス ベ ン 着 ブ リ ス ベ ン 発 ゴ ー ル ド コ ー ス ト 着	(定期便) (車) ゴールドコースト 泊
12				ゴ ー ル ド コ ー ス ト 発 成 田 着	(定期便) 千代田区 泊
13					【遺骨引渡式及び解団式】