

## 旧ソ連抑留中死亡者遺骨収集日程表

## 【ハカシア共和国】

日次	月 日	曜日	行 動 及 び 概 要
1	7月15日	木	【先発】 東京 _____ 発 新潟 _____ 着 新潟 _____ 15:40 発 (XF808) ウラジオストク _____ 19:10 着 (ウラジオストク泊)
2	16日	金	在ウラジオストク総領事館表敬・打合せ ウラジオストク _____ 20:40 発 (XF361) アバカン _____ 22:50 着 (アバカン泊)
3	17日	土	ハカシア共和国政府表敬・打合せ 関係機関表敬・打合せ (アバカン泊)
4	18日	日	アバカン _____ 発 (自動車) プリスコヴィ _____ 着 (プリスコヴィ泊)
5	19日	月	埋葬地管轄行政表敬・打合せ 遺骨収集作業準備 (プリスコヴィ泊)
6	20日	火	遺骨収集作業準備 アバカン _____ 発 (自動車) プリスコヴィ _____ 着 【先発・本隊合流】 (プリスコヴィ泊)
7	21日	水	遺骨収集
8	22日	木	【8005:第33収容所第5支部(164名)】(残80名分)
9	23日	金	
10	24日	土	
11	25日	日	
12	26日	月	
13	27日	火	
14	28日	水	
15	29日	木	
16	30日	金	
17	31日	土	焼骨式 (プリスコヴィ泊)
18	8月1日	日	現地追悼式 (プリスコヴィ泊)
19	2日	月	プリスコヴィ _____ 発 (自動車) アバカン _____ 着 (アバカン泊)
20	3日	火	税関検査 (アバカン泊)
21	4日	水	アバカン _____ 02:25 発 (XF360) ウラジオストク _____ 10:45 着 (ウラジオストク泊)
22	5日	木	空港税関表敬・打合せ ウラジオストク _____ 14:50 発 (XF807) 新潟 _____ 14:15 着 新潟 _____ 着 東京 _____ 着 (千代田区泊)
23	6日	金	遺骨引渡式・解団式

注) 相手国の事情等により日程を変更することがある。

