

今後のスケジュール

○ 書面審査

5月～6月 各外部有識者において審査（7月上旬〆切見込み）

7月上旬 行政事業レビューシートを公表（中間公表）

7月～8月 行政改革推進室において調整

9月上旬 行政事業レビューシートを公表（最終公表）

○ 公開プロセス

<第1グループ> ※4事業

【厚労】大屋委員、栗原委員、横田委員

【行革】中空委員、松村委員、山田委員

5月28日(火)PM 事前勉強会

6月3日(月) 現地調査

6月6日(木)13:00～18:00
公開プロセス本番

<第2グループ> ※4事業

【厚労】井出委員、栗原委員、松原委員

【行革】赤井委員、松村委員、山田委員

6月4日(火)PM 事前勉強会

6月11日(火) 現地調査

6月18日(火)13:00～18:00
公開プロセス本番

○8月下旬 厚労省政務に対し外部有識者がレビューの改善点等を講評

○8月末 令和2年度予算概算要求