

国民年金保険料の収納事業（市場化テストモデル事業）の実施状況 （平成18年10月実施分）

平成17年10月より先行して実施していた5箇所の社会保険事務所について、平成18年10月から引き続き新たな入札により受託事業者を選定し、国民年金保険料の収納事業にかかる市場化テストモデル事業を実施している。（平成18年10月～平成19年9月末までの1年間）

民間事業者の創意工夫やノウハウの活用により収納率の向上を図るとともに、当該業務の質及びコストに関する官民間の透明・中立・公正な比較を実施する。

対象地区	管轄区域	受託事業者	要求水準 (納付月数)	実施状況（平成18年10月末）	
				納付月数	(要求水準に対する進捗率)
弘前社会保険事務所（青森）	弘前市 黒石市 五所川原市 つがる市 平川市 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡	(株) トライアイ	594,245 月	46,574 月	(7.84%)
足立社会保険事務所（東京）	足立区	(株) トライアイ	886,426 月	56,218 月	(6.34%)
熱田社会保険事務所（愛知）	名古屋市のうち熱田区、中川区、港区	(株) トライアイ	430,855 月	29,592 月	(6.87%)
平野社会保険事務所（大阪）	大阪市のうち東住吉区、平野区	(株) トライアイ	306,652 月	20,994 月	(6.85%)
宮崎社会保険事務所（宮崎）	宮崎市 日南市 宮崎郡 南那珂郡 東諸県郡	(株) もしもしホットライン	469,335 月	33,683 月	(7.18%)

※ 要求水準 …… 受託事業者に対する事業目標。

委託期間中に当該社会保険事務所に収納された納付月数（過年度分保険料を含む）。ただし強制徴収により納付されたものを除く。

国民年金保険料の収納事業(市場化テストモデル事業)の実施状況について (平成18年10月実施分)

事業実施期間 : 平成18年10月から平成19年9月末まで

〔弘前社会保険事務所(青森)〕

受託事業者 : (株)トライアイ

要求水準		18.10末	18.11末	18.12末	19.1末	19.2末	19.3末	19.4末	19.5末	19.6末	19.7末	19.8末	19.9末
594,245	納付月数(累計)	46,574											
	要求水準に対する進捗率	7.84%											

〔足立社会保険事務所(東京)〕

受託事業者 : (株)トライアイ

要求水準		18.10末	18.11末	18.12末	19.1末	19.2末	19.3末	19.4末	19.5末	19.6末	19.7末	19.8末	19.9末
886,426	納付月数(累計)	56,218											
	要求水準に対する進捗率	6.34%											

〔熱田社会保険事務所(愛知)〕

受託事業者 : (株)トライアイ

要求水準		18.10末	18.11末	18.12末	19.1末	19.2末	19.3末	19.4末	19.5末	19.6末	19.7末	19.8末	19.9末
430,855	納付月数(累計)	29,592											
	要求水準に対する進捗率	6.87%											

〔大阪社会保険事務局平野事務所(大阪)〕

受託事業者 : (株)トライアイ

要求水準		18.10末	18.11末	18.12末	19.1末	19.2末	19.3末	19.4末	19.5末	19.6末	19.7末	19.8末	19.9末
306,652	納付月数(累計)	20,994											
	要求水準に対する進捗率	6.85%											

〔宮崎社会保険事務所(宮崎)〕

受託事業者 : (株)もしもしホットライン

要求水準		18.10末	18.11末	18.12末	19.1末	19.2末	19.3末	19.4末	19.5末	19.6末	19.7末	19.8末	19.9末
469,335	納付月数(累計)	33,683											
	要求水準に対する進捗率	7.18%											

※ 要求水準 … 実施事業者に対する事業目標。

委託期間中に当該社会保険事務所に収納された納付月数(過年度分保険料を含む)。ただし強制徴収により納付されたものを除く。