

# メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)対策総合戦略事業スケジュール表

健康づくり支援課

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
受託事業者への説明、協力依頼	○国の政策動向把握・調整 ○国の検討会の進捗把握 ○事業展開の検討 ○受託事業者への説明、協力依頼	国の政策動向把握・調整、検討会の進捗状況確認、事業展開の検討(健診・保健指導マニュアルの検討等)															
		受託事業者へのモデル事業の説明・協力依頼															
公募・選定	○公募の検討・通知・掲載 ○選定委員会による受託事業者の選考・決定 ○受託事業者への選考結果通知	公募の検討・市町村等への通知			選定委員会設置・モデル保険者決定												
保険者業務委託	○委託契約 ○機種選定						委託契約・機種選定等										
事業企画・評価委員会	○委員会設置 要綱作成・委員選定等 ○委員会運営 ○事業計画の策定 ○事業者への支援 ○評価項目の検討 ○報告書作成	作業部会 ①事業計画の作成、②健診・保健指導プログラムの検討等		第1回 モデル事業者選定、事業計画の策定等		作業部会 ①健診・保健指導プログラムの検討、②事業展開上の問題点の抽出と解決策の検討、③評価項目の検討		第2回 委託事業の進捗報告、事業展開に係る問題点等の検討、評価項目の検討等		作業部会 ①事業展開上の問題点等の抽出・整理、②保健指導プログラム再構築のための方策検討、③評価項目の検討		第3回 事業展開に係る問題点の整理、評価項目の決定等		第4回 事業評価、事業のまとめ、報告書原案検討		第5回 報告書の修正・作成	
		国へ事業報告															
保健指導従事者研修会	○研修の企画、講師依頼 ○研修会の開催 ○報告						研修会開催 対象:市町村保健師、管理栄養士等		研修会開催 対象:市町村保健師、管理栄養士等								
募集事業者	大多喜町	事前打合	健診 6/15-28 (10日間)			結果通知 8/22-30	講演会	積極的支援 動機付け支援 情報提供	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	最終評価		
	白子町	事前打合	健診 6/2-16 (9日間)			結果通知 7/28	講演会	積極的支援 動機付け支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	最終評価		
	九十九里町	事前打合	健診 7/18-31 (12日間)			結果通知 9/初	講演会	積極的支援 動機付け支援 メタボ対策	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	最終評価		
	新日本製鐵健康保険組合君津支部	事前打合	被扶養者健診:夏8月-9月		結果通知 随時		講演会	積極的支援 動機付け支援 情報提供	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	最終評価		
														県へ事業報告			