

# メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)対策総合戦略事業スケジュール表

健康づくり支援課

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
受託事業者への説明、協力依頼	○国の政策動向把握・調整 ○国の検討会の進捗把握 ○事業展開の検討 ○受託事業者への説明、協力依頼	国の政策動向把握・調整、検討会の進捗状況確認、事業展開の検討(健診・保健指導マニュアルの検討等)												
		受託事業者へのモデル事業の説明・協力依頼												
公募・選定	○公募の検討・通知・掲載 ○選定委員会による受託事業者の選考・決定 ○受託事業者への選考結果通知		公募の検討・市町村等への通知		選定委員会設置・モデル保険者決定									
保険者業務委託	○委託契約 ○機種選定				委託契約・機種選定等									
事業企画・評価委員会	○委員会設置 要綱作成・委員選定等 ○委員会運営 ○事業計画の策定 ○事業者への支援 ○評価項目の検討 ○報告書作成				第1回 モデル事業者選定、事業計画の策定等		第2回 委託事業の進捗報告、事業展開に係る問題点等の検討、評価項目の検討等		第3回 事業展開に係る問題点の整理、評価項目の決定等		第4回 事業評価、事業のまとめ、報告書原案検討		第5回 報告書の修正・作成	
			作業部会 ①事業計画の作成、②健診・保健指導プログラムの検討等		作業部会 ①健診・保健指導プログラムの検討、②事業展開上の問題点の抽出と解決方策の検討、③評価項目の検討		作業部会 ①事業展開上の問題点等の抽出・整理、②保健指導プログラム再構築のための方策検討、③評価項目の検討		作業部会 ①事業評価・再構築に向けての検討、②事業のまとめ、③報告書の原案作成					
保健指導従事者研修会	○研修の企画、講師依頼 ○研修会の開催 ○報告				研修会開催 対象：市町村保健師、管理栄養士等			研修会開催 対象：市町村保健師、管理栄養士等						
募集事業者	大多喜町	事前打合せ	健診 6/15-28 (10日間)			結果通知 8/22-30	講演会 8/22-30	積極的支援 情報提供	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	最終評価
	白子町	事前打合せ	健診 6/2-16 (9日間)		結果通知 7/28	講演会 8/4-11	積極的支援 情報提供	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	最終評価
	九十九里町	事前打合せ	健診 7/18-31 (12日間)		結果通知 9/初	講演会	積極的支援 情報提供	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	最終評価
	新日本製鐵健康保険組合君津支部	事前打合せ	健診 被扶養者健診・夏8月-9月		結果通知 随時	講演会	積極的支援 情報提供	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	積極的支援	最終評価

国へ事業報告

県へ事業報告