

地域ケア整備構想(仮称)の策定に向けたスケジュール(案)

平成19年

1月

都道府県における作業

- 各都道府県において、作業スケジュール、検討課題等を検討する。
(平成19年1月～2月目途)

検討の場等における議論

2月

- 検討の場等① (平成19年1月～2月)
〔議論事項〕・策定に向けた作業スケジュールの確認
・地域ケア整備構想(仮称)を検討する上での検討課題等

3月

- (国)療養病床アンケート調査結果の公表(平成19年2月末日途)
- (国)地域ケア整備指針・モデルプラン提示(平成19年3月)

4月

- (平成19年2月～4月目途)
各都道府県において、研究班中間とりまとめの「長期将来推計」を活用し、中長期的なサービスニーズ(高齢者数・要介護(支援)認定者数の見通し、施設・居住系サービス需要の見通し等)を行うとともに、将来的な望ましい地域ケア体制の在り方、地域ケア体制に向けた中期的取り組みの方向等を検討整理する。

- (平成19年4月～7月目途)
各都道府県は、アンケート調査集計結果を踏まえ、短期ワークシートを活用して当面のサービスニーズを推計するとともに、平成23年度末までの介護サービスの量の見込み、医療機関の転換意向を踏まえた療養病床の年次別転換見込み等を整理し、財政試算等を行う。さらに、地域の特性に応じた検討課題を整理し、具体的な対応方策を検討する。

- 検討の場等② (平成19年4月～5月)
〔議論事項〕・療養病床アンケート調査の集計結果
・長期ワークシートの試算結果
・中長期的な地域ケア体制整備の将来像と施策の方向等

5月

6月

- 検討の場等③ (平成19年6～7月)
〔議論事項〕・短期ワークシートの試算結果
・年次別・圏域別の療養病床転換計画案
・財政に及ぼす影響試算
・地域ケア整備構想(仮称)における検討課題への対応方策等

7月

- 市町村、関係団体等との調整を行う。

8月

9月

地域ケア整備構想(仮称)の策定 (平成19年夏～秋頃)

10月

11月

12月