

## 検討会における検討スケジュールについて

## 【平成 19 年】

第 1 回 11 月 16 日 検討の進め方、スケジュール等について議論

## 【平成 20 年】

第 2 回 1 月上旬～中旬 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査実施要項検討①

第 3 回 1 月下旬 就労条件総合調査実施要項審議①（社会福祉施設等調査及び  
～ 2 月上旬 介護サービス施設・事業所調査実施要項検討②（予備日）

第 4 回 2 月中旬～下旬 就労条件総合調査実施要項検討②（予備日）

※ 6 月～7 月 実施要項にしたがい、総合評価落札方式に基づく、業者選定。  
（社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査は 6 月頃、  
就労条件総合調査は 7 月頃を予定）

第 5 回 12 月頃 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所事後評価検討①  
及び実施要項検討①

## 【平成 21 年】

第 6 回 1 月頃 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所事後評価検討②  
及び実施要項検討②

第 7 回 2 月頃 就労条件総合調査事後評価検討①及び実施要項検討①

第 8 回 3 月頃 就労条件総合調査事後評価検討②及び実施要項検討②