

別紙6 次期更改スケジュール

作業項目		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
				▲ 平成25年5月 現行ハードウェア/市販ソフトウェア稼働終了(予定)			
HW業者	・センタ環境(本番用、総合試験用)の搬入/導入/保守を実施する		搬入導入	次期ハードウェア/市販ソフトウェア保守等			
	・端末環境の搬入/導入/保守を実施する		搬入導入				
LAN拠点	・拠点LANの導入及び保守を実施する		次期拠点LAN導入	次期拠点LAN保守等			
運用管理業者	・システム運用作業の管理監督 ・業務アプリケーションの問題解決を行うため、原因調査、一時的解決策の策定、根本的解決策の策定及び実施する	運用管理・アプリケーション保守					次期運用管理・アプリケーション保守
		ハードウェア/市販ソフトウェア更改時作業				引継ぎ	
運用業者	・統括責任者の指示に基づき、確立された作業、手順、運用マニュアルを用いて指示された作業を実施する	現行運用	次期運用				