

別紙6 作業スケジュール

事業者	作業区分	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
アプリケーション保守事業者	現行事業者からの引継ぎ				▶													
	保守					▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
	次期事業者へ引継ぎ																	▶
運用事業者	現行事業者からの引継ぎ				▶													
	運用					▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
	次期事業者へ引継ぎ																	▶
ハードウェア・ソフトウェア導入・保守事業者	導入/保守	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
設計・開発事業者	テスト(総合テスト/運用テスト)	▶	▶	▶	▶													
全体	機器入替				▲													
	本稼働							▲										

(注)現時点での予定であり、今後、変更する可能性がある。