

【別紙4】作業スケジュール

作業内容	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				備考
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
次期適用徴収システム更改等に係るスケジュール	適用徴収システム稼働期間				(AP、HW及びSW更改) 調達及び導入・改修期間 (次期アプリケーション保守及びシステム運用) 方針検討、調達期間				新適用徴収システム稼働期間								
2-(6)-①-ア 運用に係る障害対応支援					フェーズ2システム				新適用徴収システム				平成26年8月1日から契約終了日まで実施。				
-イ テスト支援					フェーズ2システム				次期適用徴収システム				平成26年8月1日から契約終了日まで実施。				
-ウ 教育研修・引継支援					フェーズ2システム				次期適用徴収システム				平成26年8月1日から契約終了日まで実施。				
-エ 技術的支援													平成26年8月1日から契約終了日まで実施。				
-オ 調達支援					フェーズ2システム				次期適用徴収システム				平成26年8月1日から契約終了日まで実施。				
-カ 納入成果物等の審査					フェーズ2システム				次期適用徴収システム				平成26年8月1日から契約終了日まで実施。				
-キ 他システムとの接続仕様調整					フェーズ2システム				次期適用徴収システム				平成26年8月1日から契約終了日まで実施。				
-ク 業務・システム最適化関連作業支援													平成26年8月1日から契約終了日まで実施。				
-ケ その他の業務													平成26年8月1日から契約終了日まで実施。				
前任事業者からの引継																	本契約締結日から平成26年7月31日まで実施。
次期事業者(仮称)との引継																	次期事業者(仮称)契約締結日から本契約終了日まで実施。

※このスケジュールは現時点の目安であり、変更する可能性がある。