

【凡例】 ○ :実施主体  
△ :実施主体の支援

	情報政策担当 参事官室	工程管理支 援事業者	取り纏め機 関	医療保険者 等	医療保険者 等向け中間 サーバー設 計・開発等 業務一式受 託事業者	中間サー バーハード ウェア等導 入事業者	運用支援環 境ハードウ ェア等導 入事業者	中間サー バー運用保 守事業者	運用支援環 境運用保守 事業者	厚生労働省 サービスデ スク事業者
<b>調達計画作成と調達の実施</b>										
調達計画書の作成(改訂)										
調達計画書の作成(改訂)	○	△								
調達仕様書の作成と調達実施										
工程管理支援事業者の調達	○									
ソフトウェアの設計・開発事業者の調達	○	△								
運用支援環境ハードウェア等導入事業者の調達	○	△								
中間サーバーハードウェア等導入事業者の調達	△	△	○							
運用支援環境運用保守事業者の調達	△	△	○							
中間サーバー運用保守事業者の調達	△	△	○							
厚生労働省サービスデスクの調達	○	△								
<b>中間サーバー及び運用支援環境の構築</b>										
要件定義										
総務省中間サーバーFit&Gap					○					
医療保険者等独自機能要件定義					○					
運用支援環境要件定義					○					
非機能要件定義(中間サーバー、運用支援環境)					○					
移行計画策定					○					
テスト計画策定					○					
運動テスト計画策定					○					
総合運用テスト計画策定					○					
医療保険者等向け中間サーバーインターフェイス仕様書作成					○					
要件定義工程成果物検収	○	△								
要件定義工程終了承認	○									
<b>基本設計</b>										
医療保険者等独自機能中間サーバーSW基本設計					○					
医療保険者等独自機能運用支援環境SW基本設計					○					
システム処理方式設計					○					
運用設計					○					
移行設計					○					
結合テスト計画策定					○					
サービスデスク実施計画					△					○
既存システム改修に係るサポート(問合せ対応・情参室への重要課題等エスカレーション)					△					○
基本設計工程成果物検収	○	△								
基本設計工程終了判定	○									
<b>詳細設計</b>										
医療保険者等独自機能中間サーバーSW詳細設計					○					
医療保険者等独自機能運用支援環境SW詳細設計					○					
移行詳細設計					○					
単体テスト計画策定					○					
移行設計					○					
医療保険者等向け中間サーバーAPI説明書作成					○					
運用支援環境HW物理設計					△		○			
インターフェイスシステムHW物理設計					△	○				
中間サーバーHW物理設計					△	○				
既存システム改修に係るサポート(問合せ対応・情参室への重要課題等エスカレーション)					△					○
詳細設計工程成果物検収	○	△								
詳細設計工程終了判定	○									
<b>開発工程</b>										
医療保険者等中間サーバー標準機能動作検証					○					
医療保険者等独自機能中間サーバーSW開発・単体テスト					○					
医療保険者等独自機能運用支援環境SW開発・単体テスト					○					
移行PG開発・単体テスト					○					
医療保険者等向け中間サーバーテストツール・テストツール説明書作成					○					
運用支援環境HW構築(DCへ設置)・動作検証					△		○			
インターフェイスシステムHW構築(DCへ設置)・動作検証					△	○				
(健保組合)中間サーバーHW構築(DCへ設置)・動作検証					△	○				
(国保組合)中間サーバーHW構築(DCへ設置)・動作検証					△	○				
(広域連合)中間サーバーHW構築(DCへ設置)・動作検証					△	○				
(協会けんぽ)中間サーバーHW構築(DCへ設置)					△	○				
既存システム改修に係るサポート(問合せ対応・情参室への重要課題等エスカレーション)					△					○
開発工程成果物検収	○	△								
開発工程終了判定	○									
<b>結合テスト</b>										
医療保険者等中間サーバー標準機能結合テスト					○					
医療保険者等独自機能中間サーバーSW結合テスト					○					
医療保険者等独自機能運用支援環境SW結合テスト					○					
移行PG検証					○					
医療保険者等向け中間サーバー接続説明書作成					○					
運用支援環境HW引継							△		○	
運用支援環境システム運用マニュアル作成					△				○	
(健保組合)中間サーバーHW引継						△		○		
(国保組合)中間サーバーHW引継						△		○		
(広域連合)中間サーバーHW引継						△		○		
(協会けんぽ)中間サーバーHW引継						△		○		
中間サーバーシステム運用マニュアル作成					△					
既存システム改修に係るサポート(問合せ対応・情参室への重要課題等エスカレーション)					△					○
テスト工程成果物検収	○	△								
テスト工程終了判定	○									
<b>運動テスト</b>										
運動テスト(中間サーバー・運用支援環境側)					○					
運動テスト(医療保険者等既存システム)				○	△					
性能・ストレステスト					○					
データ移行					○					
副本アップロード					△					
運用支援環境HW運用保守					△				○	
(健保組合)中間サーバーHW運用保守					△			○		
(国保組合)中間サーバーHW運用保守					△			○		
(広域連合)中間サーバーHW運用保守					△			○		
(協会けんぽ)中間サーバーHW運用保守					△			○		
既存システム改修に係るサポート(問合せ対応・情参室への重要課題等エスカレーション)					△					○
運動テスト工程成果物検収	○	△								
運動テスト工程終了判定	○									
<b>総合運用テスト</b>										
総合運用テスト(中間サーバー・運用支援環境側)					○					
総合運用テスト(医療保険者等既存システム)				○	△					
運用支援環境HW運用保守									○	
機関別符号取得(初期一斉取得)					△					
(健保組合)中間サーバーHW運用保守					△			○		
(国保組合)中間サーバーHW運用保守					△			○		
(広域連合)中間サーバーHW運用保守					△			○		
(協会けんぽ)中間サーバーHW運用保守					△			○		
既存システム改修に係るサポート(問合せ対応・情参室への重要課題等エスカレーション)					△					○
総合運用テスト工程成果物検収	○	△								
総合運用テスト工程終了判定	○									
<b>各業者を横断したプロジェクト統合管理</b>										
プロジェクト統合管理										
各業者横断の工程管理	△	○			△					
各業者横断の問題・課題管理	△	○			△					
各業者横断のリスク管理	△	○			△					
各業者横断の管理要領作成・展開	△	○			△					
省内調整(保健局等関連部局)	○	△			△					
省外調整(官房・総務省・その他関連外部機関)	○	△			△					
プロジェクト統合管理に関する承認	○									

本調達の範囲

