

## 造血幹細胞移植委員会スケジュール（案）について

### 第34回（平成24年12月28日）（法施行に向けた議論①）

- 法律施行に向けた検討スケジュール等について
- 専門家への検討依頼について

### 第35回、第36回（平成25年1月28日、2月4日）（法施行に向けた議論②、③）

- 関係団体からのヒアリング①、②

（候補団体 五十音順）

- ・ 一般社団法人 日本造血細胞移植学会
- ・ NPO 法人 さい帯血国際患者支援の会
- ・ 公益財団法人 骨髄移植推進財団
- ・ 特定非営利活動法人 血液情報広場 つばさ
- ・ 特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会
- ・ 日本さい帯血バンクネットワーク
- ・ 日本赤十字社

### 第37回（平成25年2月22日）（法施行に向けた議論④）

- 基本方針①
  - ・ 現状把握
  - ・ 基本的な方向性
  - ・ 提供の目標 等

### 第38回（平成25年3月15日）（法施行に向けた議論⑤）

- 基本方針②
  - ・ 提供の促進②
  - ・ 造血幹細胞の品質確保
  - ・ 治療提供体制の整備 等

第39回（平成25年4月15日）（法施行に向けた議論⑥）

- 基本方針③
  - ・ ドナーの保護
  - ・ 情報の一体的提供 等

第40回（平成25年4月26日）（法施行に向けた議論⑦）

- 基本方針④
  - ・ 造血幹細胞移植の研究の促進
  - ・ 国際協力
  - ・ 安定的な事業運営の確保 等

第41回（平成25年6月4日）（法施行に向けた議論⑨）

- あっせん機関の安全基準
- 事業の許可、休廃止
- 帳簿の備え付け、保存 等

第42回（平成25年6月21日）（法施行に向けた議論⑧）

- 臍帯血品質基準
- 研究目的での臍帯血の利用・提供基準 等

第43回（平成25年8月）（法施行に向けた議論⑩）

- その他の省令事項、ガイドライン（案）について
- 基本方針等に係る議論、ヒアリング 等

第44回（平成25年9月）（法施行に向けた議論⑪）

- 取りまとめ

## 臍帯血移植基準検討会スケジュール（案）

平成25年

- 3月14日 ○第一回臍帯血移植基準検討会
- ・顔合わせ
  - ・検討会の進め方の打ち合わせ  
(臍帯血の品質を高めていく方向性の確認、段階的な基準作成の方針等)
  - ・法律施行までに改善すべき項目の整理
- 5月21日 ○第二回臍帯血移植基準検討会
- ・新たな基準案（最低基準）の検討
- 6月11日 (予備日)
- 6月21日 ○造血幹細胞移植委員会への中間報告
- 7月30日 ○第三回臍帯血移植基準検討会
- ・将来的に改善すべき項目の整理
- 8月27日 ○第四回臍帯血移植基準検討会
- ・とりまとめ