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今後の進め方
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１. スケジュール概要及び想定議事 1/2
本日の討議結果を標準仕様書（素案）に反映後、意見照会を実施し、照会結果を３月の第３回研究会にてご報告します

国民年金
システム
標準化
研究会
（親会）

ワーキン
グチーム
／

ベンダー
分科会

以下について報告・質疑
 背景・目的・体制、全体スケジュール
 これまでの調査結果
 標準化検討のスコープ(案）
 標準仕様の構成（ツリー図）（案）
 必須・不可機能の考え方
 今後の進め方

研究会（第１回）

以下について報告・質疑
 ワーキングチーム・ベンダー分科会の
実施状況等の報告
‐論点の協議結果
‐標準仕様書(素案)

 意見照会の進め方

研究会（第２回）

以下について自治体の意見を確認
 確認依頼（★1）

以下についてベンダーの
意見を確認するほか、
ワーキングチームでの意見
を踏まえた対応（案）
について各社の意見を聴取
 確認依頼（★1）

以下について自治体の意見
を確認
 確認依頼（★2）

以下についてベンダーの
意見を確認するほか、
ワーキングチームでの意見
を踏まえた対応（案）
について各社の意見を聴取
意見を聴取
 確認依頼（★2）

ワーキングチーム（第１回） ベンダー分科会（第１回） ワーキングチーム（第２回） ベンダー分科会（第２回）

9月22日 1.5時間 1月17日 2時間

10月19日 2時間 10月25日 2時間

【自治体・ベンダーへの確認依頼★1】
• 標準化検討のスコープ(案)
• 標準仕様の構成（ツリー図）（案）
• 業務フロー（案）

【自治体・ベンダーへの確認依頼★2】
• 業務フロー（案）
• 機能要件（案）
• 帳票要件（案）

11月11日 2時間 11月18日 2時間

自治体分科会・ベンダー分科会
での検討結果を反映

機能要件

帳票要件

業務フロー

機能要件

帳票要件

業務フロー

業務フロー

スコープ・
ツリー図

ツリー図
・業務
フロー
最終化

▼修正版ご提示（10/29）

①構成員ご確認
（～11/11）

②ご指摘反映期間
（～11/22）

業務フロー

ツリー図

【ワーキングチーム構成員】
帳票要件：論点討議に必要な
情報を補記、個別に意見伺い

【全構成員】
研究会前に確認を依頼

本日
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１. スケジュール概要及び想定議事 2/2
本日の討議結果を標準仕様書（素案）に反映後、意見照会を実施し、照会結果を３月の第３回研究会にてご報告します

ワーキン
グチーム
／

ベンダー
分科会

以下について報告・質疑
 意見照会結果の報告
 これまでの検討を踏まえた最終的な標
準仕様書(案）

 令和4年度の進め方（残課題の確
認含む）

研究会（第３回）

2022年3月上旬 2時間

機能要件

帳票要件

業務フロー

標準仕様書
（案）

自治体意見照会

ベンダー意見照会

1月下旬～２月中旬

必要に応じ、自治体やベンダーへ
追加の確認等を実施
（書面確認をメインに想定）

機能要件

帳票要件

業務フロー

令和4年度の
進め方

最終
とりまとめ

2022年3月末

標準仕様書
（案）

意見照会結果の反映

追加確認結果の反映

国民年金
システム
標準化
研究会
（親会）
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2. 第三回研究会 議事次第（案）
第三回研究会では、当初の想定議事に基づき、標準仕様書（素案）に対する意見収集結果を確認した後、当該意見を踏まえ、

最終化した標準仕様書（案）を最終確認するとともに、令和４年度以降の進め方を確認します

第三回研究会議事次第（案）及び主たる内容

（１）意見照会実施報告

 標準仕様書（素案）に対する意見照会（自治
体、事業者）からの意見収集結果

（２）標準仕様書（案）の討議  最終的な標準仕様書一式（本紙、業務フロー、
機能・帳票要件一覧、帳票詳細要件、帳票レイ
アウト）に対する意見に基づく討議

 標準仕様書（案）の最終確認、合意

（３）令和４年度の進め方

 令和４年度以降のスケジュール
 令和４年度以降の検討事項（残課題）

（４）その他

－
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（参考）今後の標準仕様策定スケジュール

出所：「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化について」（2021年12月 デジタル庁）

令和４年度の範囲


