
【別添資料 13】

チェックリスト
＜健康保険組合＞

調整中



チェックリスト(健康保険組合)
＃ 自己点検指標 着手時期（目安） チェック

着手
完了期⽇（目安） チェック

完了
手引き該当箇所

1 推進責任者や主担当の部署を決めているか □ 平成27年1⽉末まで □ 2.1　推進体制の整備
2 実務担当者（又は導入作業責任者）を配置しているか □ 平成27年1⽉末まで □ 2.1　推進体制の整備
3 実務担当者に導入作業の作業計画の作成を依頼しているか □ 平成27年1⽉末まで □ 2.1　推進体制の整備
4 導入スケジュール（推進計画）を策定しているか □ 平成27年1⽉末まで □ 2.1　推進体制の整備
5 導入スケジュール（推進計画）を関係部署に周知しているか □ 平成27年1⽉末まで □ 2.1　推進体制の整備
6 導入作業にかかる費用の予算措置をしているか □ 平成27年1⽉末まで □ 2.1　推進体制の整備
7 番号制度の概要を理解しているか □ 平成27年1⽉末まで □ 2.2　番号制度の理解・周知

8 別添資料の業務フローと⾃⾝の業務フローの差異を把握しているか □ 平成27年3⽉末まで □ 2.5.1　業務分析
9 【番号利⽤開始】業務フローの整理は完了しているか □ 平成27年3⽉末まで □ 2.5.2　業務の⾒直し検討

10 【情報連携開始】業務フローの整理は完了しているか □ 平成28年3⽉末まで □ 2.5.2　業務の⾒直し検討

11 特定個⼈情報保護評価計画管理書を作成しているか □ 平成27年2⽉末まで □ 2.4.2 計画管理書の作成

12 しきい値判断を実施しているか □ 平成27年2⽉末まで □ 2.4.1 しきい値判断
13 基礎項目評価書を作成しているか □ 平成27年2⽉末まで □ 2.4.3　評価書の作成、公表
14 重点項目評価書又は全項目評価書の検討を開始しているか □ 平成27年2⽉末まで □ 2.4.3　評価書の作成、公表
15 重点項目評価書又は全項目評価書を作成しているか □ 平成27年4⽉末まで □ 2.4.3　評価書の作成、公表
16 ベンダーより費⽤と⼯期の⾒積りを取得しているか □ 平成27年3⽉末まで □ 2.6.1　既存システムの改修
17 システム改修の補助⾦申請を⾏っているか □ 平成28年3⽉末まで □ 2.6.1　既存システムの改修
18 事業主等にリーフレット等を活⽤して番号制度について周知を⾏ってい

るか □ 平成27年9⽉末まで □ 2.2　番号制度の理解・周知

19 連動テスト開始にシステム改修が間に合うように、⼯期を意識してシス
テム改修をベンダーに発注したか □ 平成28年3⽉末まで □ 2.6.1　既存システムの改修

20 加入者にリーフレット等を活用して「個人番号の提供が必要となる旨」
の周知を⾏っているか □ 平成27年2⽉末まで □ 2.2　番号制度の理解・周知

21 [全項目評価書作成の場合]
評価書について、国⺠の意⾒聴取を実施しているか
※重点項目評価書の場合は、国⺠の意⾒聴取の実施は任意

□ 平成27年5⽉末まで □ 2.4.3　評価書の作成、公表

22 評価書を特定個⼈情報保護評価計画管理書と共に特定個⼈情報
保護委員会に提出しているか □ 平成27年5⽉末まで □ 2.4.3　評価書の作成、公表

23 [全項目評価書作成の場合のみ]
特定個人情報保護委員会から評価書の審査・承認を受けているか □ 平成27年6⽉末まで □ 2.4.2　評価書の作成、公表

24 評価書及び添付書類をWEBで公表しているか □ 平成27年6⽉末まで □ 2.4.3　評価書の作成、公表
25 個⼈番号及び特定個⼈情報の安全管理に関する基本⽅針を作成

しているか □ 平成27年12⽉末まで □ 2.3　安全管理措置の実施

26 特定個人情報の取扱規程を作成しているか □ 平成27年12⽉末まで □ 2.3　安全管理措置の実施

27 「組織的安全管理措置」を実施しているか □ 平成27年12⽉末まで □ 2.3　安全管理措置の実施

28 「⼈的安全管理措置」を実施しているか □ 平成27年12⽉末まで □ 2.3　安全管理措置の実施

29 「物理的安全管理措置」を実施しているか □ 平成27年12⽉末まで □ 2.3　安全管理措置の実施

30 「技術的安全管理措置」を実施しているか □ 平成27年12⽉末まで □ 2.3　安全管理措置の実施

31 職員に安全管理措置に関する研修を⾏っているか □ 平成27年12⽉末まで □ 2.3　安全管理措置の実施

32 番号制度対応⽤の業務マニュアル（番号利⽤開始向け）を作成し
ているか

平成27年3⽉ □ 平成27年8⽉末まで □ 2.5.3　業務マニュアル作成

33 事業主や加⼊者に対して個⼈番号提供依頼を⾏っているか 平成27年7⽉ □ 平成27年8⽉末まで □ 2.7　個人番号の取得、登録
34 職員に番号制度や新しい業務運⽤理解のための研修を番号利⽤開
始に向けて⾏っているか

平成27年8⽉ □ 平成27年9⽉末まで □ 2.5.4　研修

35 提供を受けた個人番号をシステムに登録して、加入者情報と関連付
けて管理しているか □ 符号の⼀⻫取得まで □ 2.7　個人番号の取得、登録

36 統合専⽤端末ー取りまとめ機関間のネットワーク敷設を⾏っているか □ 連動テスト②開始まで □ 2.6　システム開発
37 統合専⽤端末の設置・設定を⾏っているか □ 連動テスト②開始まで □ 2.6　システム開発
38 情報連携開始に向けた既存システムの改修・テストは完了しているか □ 連動テスト①開始まで □ 2.6　システム開発

平成26年12⽉

平成27年1⽉

平成27年10⽉
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チェックリスト(健康保険組合)
＃ 自己点検指標 着手時期（目安） チェック

着手
完了期⽇（目安） チェック

完了
手引き該当箇所

39 連動テスト①を実施しているか □ 連動テスト②開始まで □ 2.6.2　連動テスト
40 連動テスト②を実施しているか □ 総合運用テスト開始まで □ 2.6.2　連動テスト
41 番号制度対応⽤の業務マニュアル（情報連携開始向け）を作成し

ているか □ 実運用テスト開始まで □ 2.5.3　業務マニュアル作成

42 情報連携対応したシステムに切り替えているか □ 実運用テスト開始まで □ 2.6.3　総合運用テスト・実運用テ
スト

43 総合運用テストを実施しているか □ 実運用テスト開始まで □ 2.6.3　総合運用テスト・実運用テ
スト

44 実運用テストを実施しているか □ 平成29年3⽉末まで □ 2.6.3　総合運用テスト・実運用テ
スト

45 職員に番号制度や新しい業務運⽤理解のための研修を情報連携開
始に向けて⾏っているか

平成29年1⽉ □ 平成29年3⽉末まで □ 2.5.4　研修

46 既存システムで機関別符号取得対象者の個人番号リストを作成して
いるか □ 平成29年5⽉末まで □ 2.8　機関別符号の⼀⻫取得

47 医療保険者等向け中間サーバーに個⼈番号リストをアップロードし、機
関別符号を取得しているか □ 平成29年5⽉末まで □ 2.8　機関別符号の⼀⻫取得

48 機関別符号取得完了後、医療保険者等向け中間サーバー上で作
成されたファイルを統合専用端末にダウンロードしているか □ 平成29年5⽉末まで □ 2.8　機関別符号の⼀⻫取得

49 ダウンロードしたファイルより「被保険者番号+枝番」等を既存システム
に取り込んでいるか □ 平成29年5⽉末まで □ 2.8　機関別符号の⼀⻫取得

50 医療保険者等向け中間サーバーに、既存システムで管理している特
定個人情報（初回分）をアップロードしているか □ 平成29年6⽉末まで □ 2.9　運用開始前の準備

51 医療保険者等向け中間サーバーに、既存システムで管理している特
定個人情報（差分）をアップロードしているか □ 平成29年6⽉末まで □ 2.9　運用開始前の準備

平成29年6⽉

平成29年1⽉

平成28年7⽉

平成28年3⽉
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